

6461_QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI VARIANTE

"ATTUAZIONE PSSU PUNTI NERI: MESSA IN SICUREZZA E INTERVENTI DI SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE" P.G. 440888/2024		Ribasso d'asta 15,17% PG 728539/2024	Variante in corso d'opera	Rimodulazione QE a seguito di Variante
A) Importo lavori				
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 529.638,55	€ 449.292,38		€ 449.292,38
A.2 Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.987,62	€ 23.987,62		€ 23.987,62
A.3 Lavori di variante			€ 76.316,57	€ 76.316,57
A.4 Costi sicurezza Variante			€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE A) LAVORI A BASE DI GARA	€ 553.626,17	€ 473.280,00	€ 80.316,57	€ 553.596,57
B) Somme a disposizione				
B.1 Oneri fiscali I.V.A. 22% su A)	€ 121.797,76	€ 104.121,60	€ 17.669,65	€ 121.791,25
B.2 Allacciamenti	€ 2.327,44	€ 2.327,44		€ 578,24
B.3 Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.4 Accantonamenti ex artt. 60 e 120 comma 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 98.022,33		€ 0,00
B.5 Spese tecniche (P.G.744667/2023 CSE Ing. Anna Lisa Grandi - € 10.766,11)	€ 10.766,11	€ 10.766,11		€ 10.766,11
B.6 Contributo ANAC LAVORI	€ 410,00	€ 410,00		€ 410,00
B.7 Contributo ANAC spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.8 Incentivo per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. (quota per il personale: 80%)	€ 8.858,02	€ 8.858,02	€ 1.428,25	€ 10.286,27
B.9 Incentivo per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. (quota per innovazione: 20%)	€ 2.214,50	€ 2.214,50	€ 357,06	€ 2.571,56
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 146.373,83	€ 226.720,00	€ 19.454,96	€ 146.403,43
TOTALE A) + B)	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 99.771,53	€ 700.000,00