

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2023/3180**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 (DA NP1 A NP6) SENZA AUMENTO DI SPESA, AFFERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL BASKET - PALADOZZA

IL DIRETTORE

Richiamato il contratto n° 905/2020 - Rep. n. 5593 sottoscritto in data 27/01/2021 afferente ai lavori di "Realizzazione del museo del Basket - Paladozza", affidati all'impresa Costruzioni Generali Nicchio S.R.L. (C.F./P.IVA 03317320616), con sede in Trentola Ducenta (CE);

Visto, in atti, il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 (da N.P.1 a N.P.6) - senza aumento di spesa - redatto dal Direttore dei lavori Ing. Lorenzo Ziosi in data 14/02/2023, allegato come parte integrante, e concordato con l'affidatario dei suddetti lavori, verbale in cui, tra l'altro, si specifica che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

Vista la proposta di approvazione del suddetto verbale trasmessa dal RUP Arch. Manuela Faustini Fustini;

Visto l'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 ed il Decreto Ministeriale n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, pubblicato sulla G.U. del 16.05.2018 in vigore dal 30.05.2018 recante: "Approvazione delle linee guida A.N.A.C. sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visto il Capitolato Speciale di Appalto

Visto l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna

DETERMINA

- di approvare il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi N. 1 (da N.P.1 a N.P.6) - senza aumento di spesa - redatto dall'Ing. Lorenzo Ziosi in qualità di Direttore dei lavori, in data 14/02/2023, allegato come parte integrante, e concordato con l'affidatario dei lavori di "Realizzazione del museo del Basket - Paladozza", Costruzioni Generali Nicchio S.R.L. (C.F./P.IVA 03317320616), con sede in

Trentola Ducenta (CE) Via Roma 293, determinato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 e del Decreto Ministeriale n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, pubblicato sulla G.U. del 16.05.2018 in vigore dal 30.05.2018 recante:" Approvazione delle linee guida A.N.A.C. sulle modalità' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", verbale in cui tra l'altro si specifica che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -