

*Edilizia Pubblica*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/9721**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.5 (DA NP198 A NP213) SENZA AUMENTO DI SPESA, AFFERENTI AI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARRACCI, VIA F. BATTAGLIA BOLOGNA" (CI. 5900).**

CIG: 87870284E5  
CUP: F38E18000360004  
C.O: 5900

**IL DIRETTORE**

Richiamato il contratto rep. elettronico n. 212956 sottoscritto in data 07/02/2022 afferente ai lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARRACCI, VIA F. BATTAGLIA BOLOGNA", affidati all'I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA di Modena (C.F./P.IVA: 01029050364);

Viste:

- la propria determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2022/11740, N. Repertorio: DD/2022/10869, P.G. N. 450616/2022, esecutiva, avente oggetto: "APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 (DA NP1 A NP3) SENZA AUMENTO DI SPESA, AFFERENTI AI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARRACCI, VIA F. BATTAGLIA BOLOGNA";

- la propria determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/5308, N. Repertorio: DD/2023/5739, P.G. N. 264401/2023, esecutiva, avente oggetto: "MODIFICA CONTRATTUALE CON NUOVI PREZZI (DA NP 04 A NP 74) RICONDUCIBILE ALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 1 LETT. C) E CO. 2 LETT. B. D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. INERENTE L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARRACCI (COD. INT 5900). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.";

- la propria determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/3910, N. Repertorio: DD/2023/3271, P.G. N. 130888/2023, esecutiva, avente oggetto: "APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.3 (DA NP75 A NP84) SENZA AUMENTO DI SPESA,

AFFERENTI AI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARRACCI, VIA F. BATTAGLIA BOLOGNA";

- la propria determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/20281, N. Repertorio: DD/2023/19452, P.G. N. 843908/2023, esecutiva, avente oggetto: "APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE CON NUOVI PREZZI (DA NP 85 A NP 197) RICONDUCIBILE ALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 1 LETT. B) E CO. 2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'INTERVENTO PN METRO PLUS 21-27 – PRIORITA' 2 - AZIONE 2.2.4.1 - PROGETTO BO2.2.4.1.A - CUP F38E18000360004 – CIG 87870284E5 - DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARRACCI (COD. INT 5900). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.";

Visto, in atti, il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi n. 5 (dall'NP 198 all'NP 213) - senza aumento di spesa - redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giulio Fini, in data 21/05/2024, allegato come parte integrante in cui, tra l'altro, si specifica che:

- in sede di esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori ha verificato, in accordo con l'impresa, la necessità di eseguire lavorazioni per la cui contabilizzazione non sono presenti i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi del capitolato speciale che forma parte integrante del contratto d'appalto;

- i nuovi prezzi relativi a tali lavorazioni sono stati determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore in base all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Capitolato speciale d'appalto e dal comma 5 dell'art. 8 del D.M.49/2018 ossia desumendoli dal prezzario regionale, o ragguagliandoli a lavorazioni simili comprese nel contratto, o ricavabili da nuove analisi di mercato o da analisi prezzi, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

Vista la proposta di approvazione del suddetto verbale trasmessa dal RUP, Vincenzo Daprile, nominato con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 278872/2020, esecutiva;

Visti:

- l'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016;

- il Decreto Ministeriale n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, pubblicato sulla G.U. del 16.05.2018 in vigore dal 30.05.2018 recante: "Approvazione delle linee guida A.N.A.C. sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visto il Capitolato Speciale di Appalto;

Visto l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) - di approvare il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi N.5 (da N.P.198 a N.P.213) - senza aumento di spesa - redatto in data 21/05/2024 dal Ing. Giulio Fini in qualità di Direttore dei lavori, allegato come parte e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che:

- i nuovi prezzi relativi a tali lavorazioni sono stati determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori Ing. Giulio Fini e l'Appaltatore ", I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA di Modena, COOPERATIVA in base all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Capitolato speciale d'appalto e dal comma 5 dell'art. 8 del D.M.49/2018 ossia desumendoli dal prezzario regionale, o ragguagliandoli a lavorazioni simili comprese

nel contratto, o ricavabili da nuove analisi di mercato o da analisi prezzi, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -