



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: **DD/PRO/2023/18357**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. DI BRISIGHELLA (RA) IN PAGAMENTO DEL SALDO E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 RELATIVO AI SAL N. 5, SAL N. 6 E STATO FINALE PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 COMMA 1 E COMMA 2-BIS D.L. 50/2022. RELATIVO ALL'ATTUAZIONE PSSU - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE: RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE.

Importo: 9.802,18
CIG: 8773682F6A
CUP: F37H18003350004
Codice intervento SAP: 6281

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale P.G. n. 390593/2020 del 2/10/2020, l'Ing. Chiara Magrini, Funzionario del Settore Mobilità sostenibile e infrastrutture è stata nominata – ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento denominato "Attuazione PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza stradale: riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell'ente" – Cod Int 6281;

con determina dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2020/14732, N. Repertorio DD/2020/14034, P.G. N. 482260/2020, esecutiva dal 19/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento attuazione del "PSSU- Punti neri: messa in sicurezza e interventi di segnaletica sulle strade di proprietà dell'ente" dell'importo complessivo di euro 800.000,00 ai fini del finanziamento del Quadro economico dell'opera, finanziando la stessa come segue:

- per euro 684.062,17 con avanzo di amministrazione;
- per euro 115.937,83 con entrate correnti;

con determina dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2020/16265, N. Repertorio: DD/2020/15568, P.G. N.:

523729/2020 esecutiva dall'11/12/2020 è stata affidata alla società Net Engineering S.p.a. nella persona dell'ing. Andrea Giaretta il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione Lavori relativo a "Attuazione PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza stradale: riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell'ente" (cod. int. 6281) ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo complessivo di euro 19.044,90 di cui euro 15.010,16 per onorario, euro 600,41 per oneri previdenziali 4% ed euro 3.434,33 per oneri fiscali al 22% al cui finanziamento si è provveduto attingendo dalla voce "Spese tecniche" del Quadro Economico del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con determina dirigenziale p.g. 482260/2020, come da imputazioni contabili riportate nel citato atto;

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2021/6602, N. Repertorio DD/2021/6701, P.G. n. 239294/2021, esecutiva dal 24/05/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di attuazione PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza stradale: riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente - dell'importo complessivo di euro 799.885,13, così rideterminato a seguito della riduzione avvenuta con delibera di Giunta N. Proposta DG/PRO/2021/13, N. Repertorio DG/2021/46, P.G. N. 100639/2021, esecutiva dal 03/03/2021, con la quale è stato mandato in economia l'impegno n. 320007136 di Euro 114,87 relativo al Fondo incentivante per funzioni tecniche art 113 d.lgs. 50/2016 - quota innovazione sulle spese tecniche;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2021/8467, rep. n. DD/2021/7841, P.G. n. 276096/2021 del 16/06/2021, si è provveduto ad aggiudicare, a seguito di procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale all'operatore economico Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA) per l'importo netto di euro 537.178,68 (di cui euro 513.193,90 per lavori - al netto del ribasso offerto del 14,61% sull'importo (euro 601.000,00) posto a base di gara - euro 23.984,78 per oneri della sicurezza e maggiori costi covid non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di euro 655.357,99;

con Determina Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2021/8571 - N. Repertorio DD/2021/9308 - P.G. N. 322667/2021 - Data Esecutività 14/07/2021 è stata impegnata a favore dell'operatore economico Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA) - Cod. Ben. 126233 - , la somma complessiva di euro 655.357,99, derivante dall'importo netto di euro 537.178,68 (di cui euro 513.193,90 per lavori - al netto del ribasso offerto del 14,61% sull'importo (euro 601.000,00) posto a base di gara - ed euro 23.984,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%, nonché la somma di euro 79.988,51 per imprevisti e di euro 27.134,93 per somme a disposizione, costituendo, tra gli altri, l'impegno 321005419;

con Determina Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/4905 - N. Repertorio DD/2023/5789 - P.G. N. 269254/2023 - Data Esecutività 17/04/2023 è stata approvata una modifica contrattuale per maggiori lavori in corso d'opera con Nuovo Prezzo pari all'importo lordo di euro 157.261,20 - da cui scaturiscono netti euro 134.285,34 a seguito dell'applicazione del ribasso del 14,61% - compensati da minori lavori pari all'importo lordo di euro 82.281,20 - da cui scaturiscono euro 70.259,92 a seguito dell'applicazione del ribasso del 14,61% - comportante un incremento dei lavori di contratto per euro 64.025,42 al netto del ribasso del 14,61% per maggiori lavori riconducibili alle ipotesi di cui all' art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., euro 3.600,00 per oneri per la sicurezza, euro 14.877,59 per oneri fiscali al 22% ed euro 1.194,42 per fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale quota personale, determinando un importo complessivo di euro 83.697,43 inerente l'intervento "Attuazione PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza stradale: riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente", costituendo, tra gli altri, l'impegno 323004819;

Considerato che:

a favore dell'operatore economico Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA), relativamente ai lavori di cui trattasi, sono stati corrisposti sei stati di avanzamento (P.G.49549/2022, P.G. 143681/2022, P.G.350980/2022, P.G.472658/2022,P.G.796013/2022 e P.G. 435003/2023 per un netto di **Euro 600.062,56** oltre **Euro 132.013,76** per IVA 22%, per un totale complessivo di**Euro 732.076,32**;

Dato atto che:

per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/5/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti");

il comma 1 dell'art. 26, tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022 i cui maggiori importi derivano dall'applicazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, sono da riconoscersi all'appaltatore nella misura del 90%, al netto del ribasso formulato in sede di offerta;

il comma 6-bis dell'art. 26 del DL 50/2022, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i cui maggiori importi derivano dall'applicazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, sono da riconoscersi all'appaltatore nella misura del 90%, al netto del ribasso formulato in sede di offerta;

il citato art. 26, al comma 1, dispone inoltre che qualora il Direttore Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento anche per lavorazioni effettuate dall'1/1/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e il Responsabile di Procedimento abbia emesso il relativo certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del corrispettivo di appalto determinato in applicazione dei prezzi aggiornati come sopra detto e con la medesima percentuale di riconoscimento;

il Direttore dei Lavori ha calcolato i prezzi contenuti nello Stato d'Avanzamento Lavori N. 5 e N. 6 e del Saldo dell'appalto in oggetto e l'importo del prodotto delle misure con i prezzi aggiornati di riferimento;

la differenza così ottenuta, da riconoscersi all'operatore economico nella misura del 90%, così come previsto dal D.L. 50/2022, ha dato origine al Certificato di Pagamento Straordinario N. 2 dal valore di complessivi **Euro 4.023,22** (inclusi oneri fiscali al 22%);

con Determina Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/14953 - N. Repertorio DD/2023/14940 - P.G. N.678134/23 - Data Esecutività 13/10/2023 è stato quantificato in complessivi **Euro 4.023,22** (inclusi oneri fiscali al 22%) l'importo dovuto all'operatore economico MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A di Brisighella (Ra) per il Certificato di Pagamento Straordinario N. 2 relativo ai SAL N.5 e N.6, già liquidati rispettivamente con determinazione dirigenziale P.G. N.: 796013/2022 esecutiva dal 25/11/2022 e P.G. N.: 435003/2023 esecutiva dal 23/06/2023, inerente l'intervento denominato "PSSU INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE: RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE"; in applicazione dell'art. 26 c. 1 D.L. 50/2022;

con Determina Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/16942 - N. Repertorio DD/2023/16007 - P.G. N.726726/23 - Data Esecutività 02/11/2023 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 12/07/2023 dal rup Ing. Chiara Magrini, dei lavori di "Attuazione PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza stradale: riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente", eseguiti da MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. e dal Subappaltatore Progetto Segnaletica srl dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Bologna;

Dato atto inoltre:

che con la società Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA) in data 22/07/2021 si è provveduto alla stipula del contratto repertorio elettronico n. 5987 e dell'atto aggiuntivo Rep. 7877 del 30/05/2023;

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure

urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione del dell'adeguamento dei prezzi ex art. 26 comma 1 D.L 50/2022 Convertito in L. 91/2022 e del saldo dei lavori in oggetto avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza” ;

che, tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

vista la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione del 12/07/2023 relativo ai lavori in oggetto, sottoscritto senza riserve dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Giaretta (Net Engineering s.r.l.) e dal RUP Ing. Chiara Magrini ;

Vista agli atti la fattura n. 40/03 del 17/10/2023 per **Euro 4.023,23** (preacquisizione 1000024155/2023) (comprensiva di oneri fiscali) relativa all'adeguamento prezzi Certificato di Pagamento Straordinario N. 2 sal n.5, sal n. 6 e saldo e la fattura n.53/03 del 15/11/2023 del 15/11/2023 per Euro 5.778,86 (Preacquisizione n.1000026868/2023) (comprensiva di oneri fiscali) relativa al saldo dei lavori ,delle quali si propone e richiede la liquidazione;

che, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata eseguita utilizzando i seguenti soggetti operanti in subappalto: CO.VE.MA. S.r.l. di Castelfranco Emilia (BO), FIS Fabbrica Italiana Semafori SRL di Melzo (MI), PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. di Campogalliano (MO) che hanno presentato rinuncia al pagamento diretto di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 agli atti del settore;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa della Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA) e dei seguenti soggetti operanti in subappalto: CO.VE.MA. S.r.l. di Castelfranco Emilia (BO), FIS Fabbrica Italiana Semafori SRL di Melzo (MI), PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. di Campogalliano (MO) attestata dalla specifica documentazione in atti;

che, per una questione di arrotondamento dell' Iva, in sede di liquidazione verrà liquidato un centesimo in meno rispetto a quanto indicato nella fattura agli atti del settore e che la ditta ha accettato il pagamento del suddetto importo , come da dichiarazione in atti, a saldo di ogni suo avere;

che, all' appaltatore non viene richiesta la garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art.103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in considerazione del fatto che la rata a saldo , di modesta entità, si riferisce a somme riguardanti lavorazioni di pura segnaletica stradale, non soggetta a vizi occulti che, pertanto, non necessitano di tempi di garanzia ai fini del collaudo finale, come da dichiarazione del rup in atti;

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Vista la delega P.G. n. 411279/2023 avente ad oggetto SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA', DEL SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE GESTIONE BENE PUBBLICO: SPECIFICAZIONE DELLE DELEGHE CONFERITE CON L' ATTO P.G. 27901/2023, con cui il capo dipartimento delega le risorse ricevute con il Peg in base alle funzioni assegnate ai dirigenti, con la precisazione che l'allegato al sopracitato atto stabilisce nel dettaglio la delega al dirigente per capitolo, con riferimento ai cdr 017/024/080;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 9.802,18** a favore della Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA) così suddiviso:

quanto ad **Euro 4.023,22** in pagamento dell'adeguamento dei prezzi ex art. 26 comma 1 D.L 50/2022

Convertito in L. 91/2022 Certificato di Pagamento Straordinario N. 2 sal n.5, sal n. 6 e saldo

quanto ad **Euro 5.778,96** relativo al saldo dei lavori di cui trattasi che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto; Cod. Benef. 126233;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 9.802,18** come indicato nella seguente tabella:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
4.023,22	10	05	02	02	2023	323007682
5.778,96	10	05	02	02	2023	323004819
cap/art.	descrizione					
R74321-000	Potenziamento, Sostituzione e Manutenzione Straordinaria Segnaletica Stradale - Contro Avanzo di Amministrazione					
conto finanziario	descrizione					
U2020109000	Beni Immobili					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020109012	Infrastrutture stradali					

impegni che presentano la necessaria disponibilità.

RICHIESTE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 9.802,18** di cui **Euro 4.023,22** in pagamento dell'adeguamento dei prezzi ex art. 26 comma 1 D.L 50/2022 Convertito in L. 91/2022 Certificato di Pagamento Straordinario N. 2 sal n.5, sal n. 6 e saldo ed **Euro 5.778,96** relativo al saldo dei lavori di cui trattasi a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore della Montana Valle del Lamone Soc. Coop. p.a. di Brisighella (RA), come da fatture agli atti, in liquidazione di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 723010951

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -