

Riqualificazione centro sportivo Lucchini - Antistadio, sito in Via Andrea Costa, n. 167/2				
PNRR – Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza				
Missione 5 – Componente 2.3 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”				
cod. int. 6737 - CUP F35B22000060001				
A	LAVORI	Approvazione PD PG 8045/2024	Importi APPALTO INTEGRATO (ODA) PG 204709 del 27/03/2024 (al netto del ribasso d'asta del 23,378%)	COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (23,378%)
a.1	Importo lavori	€3.379.457,41	€2.589.407,86	€3.287.513,89
a.2	Importo oneri sicurezza	€68.727,57	€68.727,57	€180.775,10
A - Totale a.1 + a.2		€3.448.184,98	€2.658.135,43	€ 3.468.288,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Iva sui lavori (10%)	€344.818,50	€265.813,54	€346.828,90
b.2	Contributo ANAC (lavori)	€800,00	€800,00	€800,00
b.3	Contributo ANAC (spese tecniche)	€100,00	€100,00	€100,00
b.4	Fondo incentivante lavori	€55.170,96	€55.170,96	€71.515,11
b.5	Spese tecniche Progettazione esecutiva		€96.814,85	€110.691,64
b.6	Oneri previdenziali su progettazione (4%)		€0,00	€4.427,67
b.7	I.V.A. spese progettazione (10%)		€9.681,49	€11.511,93
b.8	spese tecniche verifica	€56.340,11	€56.340,11	€56.340,11
b.9	Spese tecniche (CSE, DO, Collaudi, SCIA, ecc. )	€380.662,98	€241.673,73	€241.673,73
b.10	Spese Sport e salute	€31.000,00	€31.961,65	€31.961,65
b.11	Allacciamenti	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00
b.12	Imprevisti	€52.922,47	€51.960,82	€13.502,26
b.13	Ribasso d’asta (lavori)		€869.054,51	€0,00
b.14	Omologazione Fidal	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00
b.15	Ribasso d’asta (spese progettazione)		€32.492,91	€12.358,01
B - Totale somme a disposizione		€951.815,02	€1.741.864,57	931.711,01
TOTALE A+B		€4.400.000,00	€4.400.000,00	€4.400.000,00