

*Edilizia Pubblica*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13256**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2 (DA NP26 A NP 25) SENZA AUMENTO DI SPESA, AFFERENTI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE GARISENDA (6876).**

COD. INT.: 6876  
CUP: F32F23000780004  
CIG: A03BFA4C75

**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale N. Proposta: DC/PRO/2023/95 N. Repertorio: DC/2023/74, P.G. N. 809362/2023, esecutiva, è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori pubblici di somma urgenza per complessivi euro 4.321.191,20, ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 36/2023 e art. 191 co.3 del d.lgs. 267/2000, per la messa in sicurezza dell'area circostante la Torre Garisenda;

- con determina dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/19898, N. Repertorio: DD/2023/19072, P.G. N.: 829510/2023 si è proceduto, fra l'altro, ad affidare all'impresa Modena Ingegneria srl i lavori di somma urgenza per opere edili e opere strutturali speciali dell'importo complessivo di euro 939.400,00 di cui euro 770.000,00 per lavori ed euro 169.400,00 per oneri fiscali al 22%;

Richiamata la determina dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/5243, N. Repertorio: DD/2024/4768, P.G. N.: 206406/2024 con la quale veniva approvato il verbale di analisi e concordamento nuovi prezzi n.1 (da np1 a np 25) senza aumento di spesa, afferenti ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Torre Garisenda (6876);

Visto il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 (da NP26 a NP36) - senza aumento di spesa - redatto dal Direttore dei lavori Ing. Vincenzo D'Aprile, in data 26/07/2024, allegato come parte integrante in cui, tra l'altro, si specifica che:

- il Direttore dei lavori ha verificato, in accordo con l'impresa, che per le lavorazioni ordinate non sono presenti i relativi prezzi unitari negli elenchi prezzi regionali delle opere pubbliche;

- i nuovi prezzi relativi a tali lavorazioni sono stati determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori Ing. Vincenzo D'Aprile e l'Appaltatore, Modena Ingegneria srl in base ad analisi effettuate ai sensi dell'art. 31 dell'All. 7 al D. Lgs. 36/2023;

- l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

Vista la proposta di approvazione del suddetto verbale trasmessa dal RUP Arch. Manuela Faustini Fustini;

Visti:

- l'art.140 del D.Lgs.n.36/2023;

- L'allegato II.14, art. 5 e 12 e All. I7 al D. lgs. 36/2003;

- l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 (da NP26 a NP36) - senza aumento di spesa - redatto dal Direttore dei lavori Ing. Vincenzo D'Aprile, in data 26/07/2024, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che:

- i nuovi prezzi relativi sono stati determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori Ing. Vincenzo D'Aprile e l'Appaltatore, Modena Ingegneria srl in base ad analisi effettuate ai sensi dell'art. 31 dell'All. 7 al D. Lgs. 36/2023;

- l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -