MINISTERO DELLAMBIENTE
y E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Comune
di Bologna
Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilita

Settore Mobilita Sostenibile e Infrastrutture
U.O. Progetti Mobilita Sostenibile e Sicurezza

Oggetto Intervento:

RIDISEGNO DELLA RADIALE MURRI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA CICLABILITA, PEDONALITA E
SICUREZZA STRADALE, CON AUMENTO DELLE AREE VERDI.
ATTUAZIONE CLIMATE CITY CONTRACT E PSSU

Codice intervento: Tipologia opere: Progetto:

6864 Opere Stradali Esecutivo

Descrizione intervento:

Interventi di mobilita in attuazione CCC e PSSU

Firme soggetti responsabili:

PROGETTISTA: Arch. Umberto Casadio

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: Ing. Andrea Chiodini
Ing. llaria Gaddoni
Ing. Andrea Mora
Geom. Alessio Fabbri
Geom. Roberto Lenzi

DISEGNATORE: P.I. Massimo Carunchio
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Chiara Magrini
DIRETTORE DEL SETTORE: Arch. Giovanni Ginocchini
Titolo dell’elaborato:
N° Tavola: Oggetto dell’elaborato:
Luglio 2026 Progetto Esecutivo Arch. Umberto Casadio
Aprile 2026 Quadro Esigenziale Ing. Ilaria Gaddoni

Rev. Data Rev. Descrizione revisione Visto Firma Redazione doc.
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MACRO ATTIVITA ATTIVITA inizio fine 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028
L ) Rilievi e verifica di fattibilita 31/10/2025
Attivita alla P—
Quadro esigenziale (con QF da 683.000,00€) | 01/10/2025 31/10/2025
i 01/11/2025
Percorso di i 12/ I
Fasi di progettazione Quadro esigenziale (3° adeg. Progr. LLPP 2026-2028 CoBo,
con: nuovo CUP, nuovo titolo e QE da 1.199.600,00€)
Verifica e
P.E. (in linea tecni 15/09/2026|

Approvazione POD (max 60 gg.) |16/09/2026 15/11/2026

Approvazione P.E. (con impegno di 21/
i gara di appal 2/2026 28/02/2027|
Stipula del contratto e Consegna dei lavori| 01/03/2027 30/o4/2027

c o7/12/2027
Opere iche e
Opere Edili Stradali (Cordoli e i) 21/05/2027
izi (Impiantistica) | o7/07/2027
Stradale (Asfalti e Pavi ioni)| 21/07/2027 21/03/2028
Opere a Verde e Arredo Urbano /042028

Segnaletica e Finiture| 21/08/2027 30/04/2028)
Collaudo/CRE |01/05/2028 31/07/2028

Decreto direttoriale MASE 558/2025 del 19/12/2025
Scad. trasmissione POD: 28/09/2026 (50 gg.)
|Approv. POD: 60 gg. da trasmissione a MASE!

AdP MASE 102/2026 del 30/06/2026

31/12/2028
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