

SECONDA LINEA TRANVIARIA CITTA' DI BOLOGNA - LINEA VERDE		Affidamento Lavori DD_PG.815933/23 Approvazione PD DG_PG.249552/24		Adeguamento Cronoprogramma DD/PRO/2024/11326 PG.566078/24 del 20/08/2024	Spostamento risorse	Nuovo Quadro Economico Progetto Esecutivo Integrato
Progetto Esecutivo Integrato - QUADRO ECONOMICO						
Lavori a corpo						
	Totale lavori ribassati (4,46%)	€ 145.151.519,47		€ 145.151.519,47	€ 9.341.628,78	€ 154.493.148,25
	Oneri della sicurezza	€ 12.154.198,82		€ 12.154.198,82	-€ 6.412,33	€ 12.147.786,49
	Totale lavori compresi OS	€ 157.305.718,29		€ 157.305.718,29	€ 9.335.216,45	€ 166.640.934,74
	IVA 10%	€ 15.730.571,83		€ 15.730.571,83	€ 933.521,64	€ 16.664.093,47
	Importo complessivo Lavori (IVA compresa)	€ 173.036.290,12		€ 173.036.290,12	€ 10.268.738,09	€ 183.305.028,21
Somme a disposizione						
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 11.787.382,64		€ 11.787.382,64	-€ 105.815,31	€ 11.681.567,33
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 619.235,02		€ 619.235,02	-€ 456.803,00	€ 162.432,02
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 660.000,00		€ 660.000,00	€ 0,00	€ 660.000,00
B.4	Imprevisti	€ 4.791.514,34		€ 4.791.514,34	-€ 3.645.291,66	€ 1.146.222,68
B.5	Acquisizione aree o immobili e Indennizzi	€ 4.000.000,00	-€ 1.434.248,23	€ 2.565.751,77	-€ 265.751,77	€ 2.300.000,00
B.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle	€ 3.682.984,14	€ 130.676,15	€ 3.813.660,29	€ 0,00	€ 3.813.660,29
B.7	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 7.961.912,74	-€ 370.676,15	€ 7.591.236,59	-€ 2.326.236,59	€ 5.265.000,00
B.8	Incentivo di cui all'articolo113, comma2 del D.lgs.50/2016	€ 2.299.856,42	€ 5.550,57	€ 2.305.406,99	-€ 101.406,99	€ 2.204.000,00
	Spese di cui all'articolo113, comma 4 del D.lgs.50/2016			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione di	€ 1.644.504,48		€ 1.644.504,48	-€ 320.964,09	€ 1.323.540,39
B.10	Spese per reclutamento di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 DL 80/2021 e della circolare Ragioneria Generale dello Stato 4/2022	€ 316.000,00	-€ 76.000,00	€ 240.000,00	-€ 240.000,00	€ 0,00
B.11	Somme ANAC	€ 4.000,00		€ 4.000,00	-€ 930,00	€ 3.070,00
B.12	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20.000,00		€ 20.000,00	-€ 12.167,00	€ 7.833,00
B.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 94.408,13		€ 94.408,13	-€ 94.408,13	€ 0,00
B.14	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.399.265,89	€ 316.000,00	€ 1.715.265,89	-€ 645.265,89	€ 1.070.000,00
B.15	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche non incluse nel capitolato speciale d'appalto, non a carico dell'Appaltatore	€ 250.000,00		€ 250.000,00	-€ 250.000,00	€ 0,00
B.16	Opere di mitigazione e compensazione ambientale (Piano di Monitoraggio Ambientale)	€ 1.000.000,00	€ 1.428.697,66	€ 2.428.697,66	-€ 803.697,66	€ 1.625.000,00
B.17	Materiale Rotabile	€ 58.630.000,00		€ 58.630.000,00	-€ 1.000.000,00	€ 57.630.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 99.161.063,80	€ 0,00	€ 99.161.063,80	-€ 10.268.738,09	€ 88.892.325,71
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 272.197.353,92	€ 0,00	€ 272.197.353,92	€ 0,00	€ 272.197.353,92