

COD. INT. 6258 QUADRO ECONOMICO A.Q. LOTTO 1 (RINNOVO) - CONTRATTO APPLICATIVO N. 14 "ATTUAZIONE PSSU PUNTI NERI: MESSA IN SICUREZZA E INTERVENTI DI SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL' ENTE"	Importo a base di Gara P.G. 472080/2023	Rimodulazione a seguito di Gara P.G. 472080/2023 (ribasso totale 18,01%)	PERIZIA DI VARIANTE	Rimodulazione a seguito di Variante
A) Importo lavori A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta (di cui € 178.350,00 per costi della manodopera) A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta A.3 Lavori di Variante A.4 Costi della sicurezza di Variante, non soggetti a ribasso d'asta TOTALE A) LAVORI A BASE DI GARA	€ 615.000,00 <u>€ 21.000,00</u> € 636.000,00	€ 504.238,50 <u>€ 21.000,00</u> € 525.238,50	 € 98.388,00 <u>€ 3.000,00</u> € 101.388,00	€ 504.238,50 € 21.000,00 € 98.388,00 <u>€ 3.000,00</u> € 626.626,50
B) Somme a disposizione B.1 I.V.A. 22% su A) B.2 Spese tecniche (servizio CSP+CSE ing. E. Pennisi P.G. 859963/2022 € 12.111,00) B.3 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota personale) B.4 Allacciamenti B.5 Ribasso d'asta TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 139.920,00 € 13.412,80 € 9.667,20 <u>€ 1.000,00</u> € 164.000,00	€ 115.552,47 € 13.412,80 € 9.667,20 € 1.000,00 <u>€ 135.129,03</u> € 274.761,50	€ 22.305,36 <u>€ 1.869,60</u> € 24.174,96	€ 137.857,83 € 13.412,80 € 11.536,80 € 1.000,00 <u>€ 9.566,07</u> € 173.373,50
TOTALE A) + B)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 125.562,96	€ 800.000,00