



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DD/PRO/2023/3076**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO STABILE
MODENESE IN PAGAMENTO DEL 5° SAL PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PONTE STRADALE SUL FIUME RENO.
DENOMINATO PONTELUNGO, 2° LOTTO.**

Importo: 1.123.631,79

CIG: 81065600F1

CUP: F37H16001500004

Codice intervento SAP: 4808



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

M2 C4 Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale , P.G. n. 443924 del 05/11/2018 il Responsabile del Procedimento relativo all'intervento di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo, II ed ultimo lotto è stato nominato l'ing. Marco Lambertini del Settore Edilizia e Patrimonio ;

- con Determinazione Dirigenziale Rep. n. DD/2019/7512, proposta n. DD/PRO/2019/7739, P.G. n. 536353/2019 del 02/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo, II ed ultimo

lotto, dell'importo complessivo di euro 14.000.000,00 e al finanziamento della spesa complessiva si è provveduto mediante vendita di azioni Hera con risorse disponibili sui bilanci 2019, 2020 e 2021;

- con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2020/12350 rep. n. DD/2020/11405, P.G. n. 400674/2020 del 08/10/2020, si è provveduto ad aggiudicare, a seguito di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI MODENA** - C.F./P.I. 03126320369 - per l'importo netto di euro 9.036.565,85 (di cui euro 8.505.022,66 per lavori - al netto del ribasso offerto del 9,78% sull'importo (euro 9.426.281,44) posto a base di gara - ed euro 408.511,73 per oneri della sicurezza ed euro 123.031,46 per oneri ex art. 111 c. 1 bis del D.Lgs. 50/2016 non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di euro 11.024.610,34;

- con Determina Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2020/12590 - N. Repertorio DD/2020/12059 - P.G. N. 421219/2020 - Data Esecutività 19/10/2020 - sono stati impegnati a favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI MODENA** - (cod. ben. 123833) la somma complessiva di euro 11.024.610,34 derivante dall'importo netto di euro 9.036.565,85 (di cui euro 8.505.022,66 per lavori - al netto del ribasso offerto del 9,78% sull'importo (euro 9.426.281,44) posto a base di gara - ed euro 408.511,73 per oneri della sicurezza ed euro 123.031,46 per oneri ex art. 111 c. 1 bis del D.Lgs. 50/2016 non soggetti a ribasso)), oltre ad oneri fiscali al 22%;

- con determinazione dirigenziale Rep. n. DD/2021/3999 proposta n. DD/PRO/2021/4137, P.G. n. 136072/2021 esecutiva dal 23/03/2021 è stata approvata una prima modifica contrattuale relativa ai lavori, comportante Nuovi Prezzi (N.P. 01 - N.P. 11), ai sensi e nel rispetto del combinato disposto dei commi 2 lett.b) e 12 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comportante una spesa complessiva di euro 105.796,52, di cui euro 82.089,44 al netto del ribasso del 9,78% per maggiori lavori, euro 3.391,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 18.805,75 per oneri fiscali al 22% ed euro 1.510,07 per incentivo funzioni tecniche (quota per il personale);

- con determinazione dirigenziale Rep. n. DD/2021/11361, proposta n. DD/PRO/2021/11156, P.G. n. 382150/2021, esecutiva dal 30/08/2021, è stata approvata una seconda modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di cui sopra, comportante Nuovi Prezzi (da N.P. 1.086 a N.P. 1.109) e una spesa complessiva di euro 1.131.815,38, di cui euro 689.726,97 per maggiori lavori e diversi lavori al netto del ribasso del 9,78%, euro 225.013,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 201.242,88 per oneri fiscali al 22% ed euro 15.832,13 per incentivo funzioni tecniche (quota per il personale);

- con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/7519 - N. Repertorio DD/2022/7672 - P.G. N. 338533/2022 - Data Esecutività 26/05/2022, è stata approvata la modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Nuovi Prezzi (da NP 1.110 a NP 1.115 oltre al prezzo NP 2.07 relativo all'aumento dei costi della sicurezza), comportante una spesa complessiva di euro 704.556,99, di cui euro 530.741,06 per maggiori e diversi lavori al netto del ribasso del 9,78% (derivanti dalla compensazione tra maggiori e minori lavori di cui sopra detto), euro 34.097,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 124.264,48 per oneri fiscali al 22%, cui si aggiungono euro 4.202,56 per incremento spese tecniche relativa ai maggiori oneri Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed euro 11.251,39 per incremento incentivo funzioni tecniche - quota personale;

- con decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 sono stati individuati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art. 1 commi 139 e seguenti della L. 30/12/2018 n. 145, da destinare ad investimenti di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tra i quali il comune di Bologna per euro 5.000.000,00 relativi all'intervento di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del Pontelungo;

- le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021 sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza. missione 2 componente 4 investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

Dato atto:

che con la CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI di Modena in data 10/12/2020 si è provveduto alla stipula del contratto repertorio elettronico n. 212884 e degli atti aggiuntivi n. 5716 del 08/04/2021 n. 212937 del 23/09/2021 e n. 212978 del 27/07/2022;

all' art. 15 del contratto alla voce - "ESECUTORI" viene precisato che i lavori in oggetto, affidati al CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni sono da questo assegnati per l'effettiva esecuzione alle proprie imprese consorziate FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (MO) e COSTRUZIONI GENERALI 2 S.r.l. di Modena;

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione del presente sal avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza ;

che il cartiglio del 5° sal non presenta valori corretti perché riporta dati comprensivi del rincaro prezzi, che in questa fase non è riconosciuto all'impresa in quanto non ancora finanziato dal Ministero ;

Vista agli atti la fattura n. 12/PA del 27/02/2023 per **Euro 1.123.631,79** (comprensivi di oneri fiscali e previdenziali) regolarmente vistata dal RUP Ing. Marco Lambertini della quale il medesimo propone e richiede la liquidazione;

come da documentazione agli atti del Settore, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata eseguita senza l'intervento di soggetti operanti in subappalto;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa della CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI di Modena, della FRANTOIO FONDOVALLE di Montese (MO), , attestata dalla specifica documentazione in atti ad esclusione della COSTRUZIONI GENERALI 2 S.r.l. di Modena che non ha effettuato lavorazioni nel presente sal come da dichiarazione del RUP in atti;

che, con la Delibera di Giunta Rep.n. DG/2023/53P.G. n. 145679/2023 del 07/03/2023 proposta n. DG/PRO/2023/48 avente per oggetto: riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2022 – variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3 comma 4. del D.Lgs. N. 118/2011." si è provveduto alla costituzione tra gli altri degli impegni 323003346 e 323003365;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72

Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2022/16889 del 02/11/2022, P.G. N. 717092/22 , repertorio DD/2022/15514;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 1.123.631,79** a favore della CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI di Modena in pagamento del 5° Sal relativo ai lavori di cui trattasi che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto; Cod. Benef. 123833;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 1.123.631,79** come indicato nella seguente tabella:

importo	missio ne	program ma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
612.209,38	10	05	02	02	2023	323003346
511.422,41	10	05	02	02	2023	323003365
cap/art.	descrizione					
R74277-000	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – contro vendita azionaria (Hera)					
conto finanziario	descrizione					
U2020109000	Beni Immobili					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020109012	Infrastrutture stradali					

impegni che presentano la necessaria disponibilità.

R I C H I E D E

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 1.123.631,79** a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore della CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI di Modena, come da fattura agli atti, in liquidazione di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 7230003256

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -