



C.M.B.
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI
DI CARPI

www.cmbcarpi.com

SEDE CENTRALE
41012 CARPI MO
VIA CARLO MARX, 101
TEL. 059 6322111
FAX 059 691079

20151 MILANO
VIA A. CECHOV, 50
TEL. 02 3347941

00155 ROMA
VIALE FRANCO ANGELI, 5
TEL. 06 2521291

C.F. E P.IVA 00154410369
REG. IMPR. MO N. 00154410369
ALBO COOPERATIVE N°A100253

FONDATA NEL 1908

infrastruttureTPM@pec.comune.bologna.it
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

giancarlo.sgubbi@comune.bologna.it

Carpi, 14/11/2023

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA (LINEA ROSSA) - CIG. 8849001AA0 - CUP F31F19000110001.

➤ **Accettazione "Proposta modifica contrattuale ex art.106 cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016 per affidamento dei lavori della Seconda Linea Tranviaria di Bologna (Linea Verde - Tratto Nord)".**

C.a. Spett.le
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Lavori Pubblici
Verde e Mobilità
Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
U.I. Rete Tram e Piani e Progetti
per la mobilità sostenibile
P.zza Liber Paradisus, 10
Torre A, piano 8
40129 Bologna (BO)

c.a. Responsabile Unico
Procedimento
Ing. Giancarlo Sgubbi

In relazione alla proposta di modifica contrattuale di cui in oggetto, notificatoci a mezzo PEC in data 03/11/2023 [Numero PG 729801/2023 - Numero Fascicolo 111], considerato che:

- il Comune di Bologna ha "valutato di procedere con una variante in modifica al contratto dell'appalto lavori della Linea Rossa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016, considerando quindi i lavori della Linea Verde come lavori supplementari", tenuto anche conto che "solo successivamente all'indizione della gara per l'appalto integrato Linea Rossa è stato adottato e comunicato il provvedimento ministeriale che ha ricompreso sia la Linea Rossa (in quota parte) sia la Linea Verde (per intero) tra le opere finanziate PRNN";
- l'affidamento in variante è proposto sulla base del Progetto Definitivo pubblicato nell'ambito del Procedimento Unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto stesso, comportante localizzazione dell'opera ai fini urbanistici, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità, al link: <https://tinyurl.com/LineaVerdePD> alla data della proposta in oggetto;

- il corrispettivo per i lavori relativi alla realizzazione della Linea Verde oggetto della variante ammontano, alla data della proposta in oggetto, a complessivi Euro 157.305.718,29, oltre I.V.A. di legge (di cui Euro 145.151,47, oltre I.V.A. di legge, per lavori al netto del ribasso contrattuale pari al 4,46% ed Euro 12.154.198,82, oltre I.V.A. di legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), corrispettivo soggetto ad eventuale aggiornamento in funzione delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, indetta il 16/08/2023 ed ancora in corso, e del successivo sviluppo del progetto esecutivo – non rientrante nel perimetro della variante proposta -;
- l'estensione contrattuale rende necessario declinare i novati impegni in un atto di *"Modifica/integrazione/aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto"* che in bozza è stato allegato alla proposta in oggetto;

tutto ciò considerato, la Scrivente

comunica formale accettazione

della modifica contrattuale proposta dal Comune di Bologna ex art.106 cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla PEC 03/11/2023 alla presente allegata, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori della Seconda Linea Tranviaria di Bologna (Linea Verde - Tratto Nord).

Si rimane, pertanto, in attesa di ricevere il Progetto Esecutivo approvato ai sensi di legge, da intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto per le opere in variante – Linea Verde.

I migliori saluti

C.M.B. Società Cooperativa