



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità

Proposta N.: **DD/PRO/2024/8381**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI LAVORI
REACT-EU PROGETTO BO6.1.3C.2 - "COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE A LED
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LOTTO II – AREA OVEST".
LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL.**

Importo: 94.490,34
CIG: 9180975C3C
CUP: F39J21004060006
Codice intervento SAP: 6587



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

*Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” - PON METRO 2014–2020
Programmazione risorse aggiuntive REACT-EU finanziate nell'ambito della risposta
dell'Unione alla pandemia di COVID-19*

Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)

Obiettivo specifico 6.1 - Transizione verde e digitale delle città metropolitane

Azione 6.1.3 Energia ed efficienza energetica

Progetto BO6.1.3c Completamento della trasformazione a LED degli impianti di pubblica illuminazione

Codice Locale Progetto - BO6.1.3c.2

Intervento - LOTTO II AREA OVEST

FS2923904

IL CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che

il Comune di Bologna è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e successive modifiche, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda Urbana Europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane beneficiarie del Programma;

con Deliberazione di Giunta comunale Prog. n. 26 del 2 febbraio 2016, P.G. 25583/2016, è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) e la suddetta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 11 maggio 2016;

con Deliberazione di Giunta comunale prog. n. 10 del 24/01/2017 P.G. 19042/2017, è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;

premesso inoltre che

la Commissione Europea nell'ambito del Piano europeo per la ripresa Next Generation EU (noto come Recovery Fund) ha proposto uno strumento denominato REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) concepito come uno strumento flessibile a sostegno dei territori più colpiti dalla pandemia COVID-19, che fornisce risorse aggiuntive ai programmi esistenti relativi ai Fondi strutturali;

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 6028 del 09/08/2021 è stata approvata la modifica del programma operativo "PON Città Metropolitane" con l'inserimento di tre nuovi assi prioritari all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" (REACT-EU) ed è stata conseguentemente incrementata la dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2021/8955 Repertorio DD/2021/8597 P.G. 300656/2021 del 30/06/2021 è stato individuato – ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Simone Stella del Settore Gestione Bene Pubblico;

rilevato che

con delibera di Giunta Proposta DG/PRO/2021/157 Repertorio: DG/2021/141 P.G. 310093/2021 del 06/07/2021, si è provveduto all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi al terzo adeguamento dell'elenco annuale 2021 afferente il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e conferma di quelli già oggetto di approvazione nell'ambito di elenchi annuali afferenti precedenti programmazioni triennali;

con delibera di Giunta Proposta DG/PRO/2021/309 Repertorio DG/2021/279 P.G. 574393/2021 del 21/12/2021, è stata approvata la versione aggiornata del Piano Operativo contenente le schede illustrative delle operazioni la cui attuazione è prevista nell'ambito della nuova dotazione finanziaria assegnata al Comune di Bologna a valere sul Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" FESR/FSE 2014/2020 (PON Metro), nella quale è ricompreso il Progetto "REACT EU AZIONE 6.1.3 - Completamento della trasformazione a LED degli impianti di pubblica illuminazione – LOTTO II – AREA OVEST del Piano Operativo Città di Bologna nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020" (Cod. Int. 6587);

suddetto intervento è stato inserito nel terzo Adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'Elenco annuale dei lavori per il 2021, approvato con Delibera di Consiglio Proposta DC/PRO/2021/97 Repertorio DC/2021/81 P.G. 331358/2021 del 20/07/2021, con Cod. Int. 6587 - "REACT EU AZIONE 6.1.3 - Completamento della trasformazione a LED degli impianti di pubblica illuminazione – LOTTO II – AREA OVEST del Piano Operativo Città di Bologna nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020", per l'importo complessivo di euro 5.000.000,00;

atteso che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/4853 Repertorio DD/2022/4737 P.G. 149986/2022 del 29/03/2022, è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento denominato "REACT EU AZIONE 6.1.3 - Completamento della trasformazione a LED degli impianti di pubblica illuminazione – LOTTO II – AREA OVEST del Piano Operativo Città di Bologna nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020" (cod. int. 6587) dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 (compresi oneri fiscali);

considerato che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/8026 Repertorio DD/2022/7286 P.G. 327854/2022 del 20/05/2022, si sono aggiudicati - a seguito di procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, all'operatore economico City Green Light S.r.l. di Vicenza, i lavori di "Completamento della trasformazione a led degli impianti di pubblica illuminazione – lotto II – Area ovest" – nell'ambito del Pon Città Metropolitane 2014-2020 - Cod. Int. 6587, per l'importo di euro 2.527.358,00 (al netto del ribasso offerto del 34,666% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 3.700.000,00) di cui euro 2.417.358,00 per lavori ed euro 110.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/8957 Repertorio DD/2022/8493 P.G. 367503/2022 del 10/06/2022, si è impegnata a favore dell'operatore economico City Green Light S.r.l., la somma complessiva di euro 3.083.376,76 derivante dall'importo netto di euro 2.527.358,00 (di cui euro 2.417.358,00 per lavori - al netto del ribasso offerto del 34,666% sull'importo (euro 3.700.000,00) posto a base di gara - ed euro 110.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%, nonché la somma di euro 500.000,00 per imprevisti, euro 1.065.371,24 per somme a disposizione e euro 60.960,00 per incentivo;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/8435 Repertorio DD/2022/8647 P.G. 374375/2022 del 14/06/2022, si è attestata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale P.G. 327854/2022 a favore dell'Operatore Economico CITY GREEN LIGHT SRL, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, consente di dare corso alla procedura di stipulazione del contratto d'appalto;

in data 11/07/2022 con CITY GREEN LIGHT SRL, si è provveduto alla stipula del Contratto n.476/2022 Repertorio 7035;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/12191 Repertorio DD/2023/12131 P.G. 543704/2023 del 14/08/2023, si è approvata la Variante in corso d'opera in aumento, con Nuovi Prezzi (da N.P.01 a N.P.27), per maggiori lavori;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/14735 Repertorio DD/2023/14762 P.G. 672564/2023 del 12/10/2023, si è attestata la regolarità dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo alla società CITY GREEN LIGHT SRL, disposta con determinazione P.G. 543704/2023, che consente di dare corso alla procedura di stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto principale Rep. 7035 stipulato con il medesimo Operatore Economico in data 11/07/2022;

in data 24/10/2023 con CITY GREEN LIGHT SRL, si è provveduto alla stipula del Contratto n.777/2023 Repertorio 8330, relativamente alla variante di cui sopra;

sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- DIPE srl (P.G. 806608/2022 e P.G. 752855/2023)

considerato inoltre che

a favore di CITY GREEN LIGHT SRL, relativamente ai lavori di cui trattasi, sono stati corrisposti cinque

stati di avanzamento (P.G. 159105/2023, P.G. 332579/2023, P.G. 483820/2023, P.G. 651864/2023, P.G. 782162/2023), per un totale complessivo di euro 4.313.874,06;

che i lavori oggetto del presente collaudo sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa CITY GREEN LIGHT SRL, e dal conto finale redatto in data 18/03/2024, risulta che l'importo del credito netto dell'Impresa (esclusa IVA) è di euro 77.451,10, dopo aver dedotto dall'importo dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza) di euro 3.613.413,44, gli importi degli acconti corrisposti pari ad euro 3.535.962,34;

rilevato inoltre che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/13152 Repertorio DD/2023/12268 P.G. 547401/2023 del 18/08/2023, si è provveduto alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo e assistenti al collaudo relativamente all'intervento "REACT Azione 6.1.3 – completamento della trasformazione a led degli impianti di pubblica illuminazione – lotto II area ovest del piano operativo città di Bologna, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale città metropolitane 2014-2020" (cod. Int. 6587);

visto

- l'Art. 237 del D.P.R. 207 del 5/10/2010, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto;
- che il Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che il Collaudo deve essere redatto entro giorni 180 dalla data di ultimazione dei lavori;
- che i lavori sono stati ultimati il giorno 13/11/2023, entro il tempo utile contrattuale;
- che non sono pervenute alla Stazione Appaltante notifiche di cessione di crediti, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2000;

visto

l'ATTO UNICO DI COLLAUDO, relativo ai lavori di "Completamento della trasformazione a led degli impianti di pubblica illuminazione – lotto II – Area ovest", sottoscritto dal Collaudatore Ing. Flavio Cappelli, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Stella, in data 03/04/2024;

visto quanto riportato nella Relazione del Direttore dei Lavori;

la fattura n. 24-VPA1298 del 17/06/2024 (preacquisizione n. 1000014474/2024) per complessivi euro 94.490,34 (comprensivi di oneri fiscali e previdenziali), della quale si propone e richiede la relativa liquidazione;

la garanzia fideiussoria n. 28020066802 emessa da Tokio Marine Europe S.A. in data 07/05/2024, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d. Lgs 50/2016;

dato atto

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

della regolarità contabile e fiscali della documentazione inerente alla spesa;

che da parte del Responsabile del Procedimento, si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

visti

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
 - l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- DETERMINA**

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi in questa sede integralmente riportate, di approvare il COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO relativo ai lavori REACT-EU PROGETTO BO6.1.3C.2 - "Completamento della trasformazione a LED degli impianti di pubblica illuminazione – Lotto II – AREA OVEST";

di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 94.490,34 a favore di CITY GREEN LIGHT SRL, relativo ai lavori di cui all'oggetto, che avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione;

di imputare la spesa complessiva di euro 94.490,34, come indicato nella seguente tabella, che presenta la necessaria disponibilità:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
94.490,34	01	06	02	02	2023	323007016
cap/art.	descrizione					
U63329-100	REACT EU - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - ASSE 6					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali					

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 94.490,34 (compresi oneri fiscali 22%) a favore di CITY GREEN LIGHT SRL, sul Conto Corrente Bancario Dedicato, e a carico del Bilancio, Capitolo e Impegno sopra citati.

Liquidazione n. 724006884.



- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -