



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/7624**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTESTATO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PNRR NEXT GENERATION EU – M2C3I1.1 DI “DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA SARAGOZZA 238. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI R.T.P. ARCH. CLAUDIO ZANIRATO (MANDATARIO), STIEM ENGINEERING SOCIETÀ D'INGEGNERIA S.R.L., NUOVOMODO S.R.L., ARCH. GIANLUCA LEONETTI, F-INGEGNERIA S.R.L. (MANDANTI).

Importo: 104.603,07

CIG: 9793737F6E

CUP: F31B22000410006

Codice intervento SAP: 6684

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**Comune
di Bologna**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU

FS2869617

LA DIRETTRICE

Premesso che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Missione 4: istruzione e ricerca;

Missione 5: inclusione e coesione;

Missione 6: salute.

nell'ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Istruzione e Ricerca “ Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” Il Comune di Bologna ha presentato la candidatura con il progetto “DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELLE SCUOLE ARMANDI AVOGLI”, prevedendo un importo del quadro economico pari ad euro 3.000.000,00 e richiedendo il finanziamento per realizzazione della nuova Scuola Primaria in via Saragozza, 238 - Bologna, per un importo di euro 3.000.000,00;

rilevato che

l'intervento di cui trattasi riguarda l'esecuzione dei lavori di demolizione dell'edificio sito in via Saragozza n.238 e successiva ricostruzione di una nuova Scuola per l'Infanzia ad alte prestazioni energetiche (Nzeb) e con una progettazione attenta ai criteri DNSH, per non arrecare danno all'ambiente;

al fine di consentire il raggiungimento dei target e milestone della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con decreto del Ministero dell'Istruzione sono state approvate le graduatorie definitive relative all'avviso pubblico n. 48048 del 02/12/2021 e sono stati finanziati n. 216 interventi per un ammontare complessivo di euro 1.189.326.904,64, di cui euro 800.000.000,00 a valere sulle risorse comunitarie del PNRR ed euro 389.326.904,94 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, tra cui l'intervento afferente al Comune di Bologna con cod. CUP F31B22000410006;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/10400 Repertorio DD/2022/9647 P.G. 410445/2022 del 01/07/2022 il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi è stato individuato nella persona dell'ing. Vincenzo Daprile del Settore Edilizia Pubblica;

premesso inoltre che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/18263 Repertorio DD/2022/16692 P.G. 784018/2022 del 22/11/2022, il Direttore del Settore Edilizia Pubblica ha delegato, fino al 31/12/2026, l'Ing. Vincenzo Daprile alla firma di accordi con il MIMS, di determinazioni di validazione e approvazione delle fasi di progettazione degli interventi, di determinazioni di affidamento dei servizi, di determinazioni di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dei servizi, di determinazioni di collaudi finali, determinazioni utili al proseguimento dei progetti per interventi finanziati con le risorse PNRR, fra i quali l'intervento di “Demolizione e ricostruzione delle scuole Armandi Avogli” - CUP F31B22000410006, nell'ambito del PNRR M2-C3-1.1: Costruzione di nuove scuole mediante

sostituzione di edifici;

con Determinazione Dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/19743 Repertorio DD/2022/18095 P.G. 819122/2022 del 09/12/2022, il Capo Dipartimento Lavori Pubblici Verde Mobilità ha disposto la conferma e presa d'atto della suddetta delega P.G. 784018/2022;

considerato che

l'intervento è stato inserito nel 3° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, per l'anno 2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2022/68 Repertorio DC/2022/68 P.G. 451443/2022 del 27/07/2022, con Cod. Int. 6684 denominato "Costruzione delle nuove scuole Armandi Avogli mediante demolizione dell'esistente, in via Saragozza 238" per euro 3.000.000,00;

il relativo studio di fattibilità è stato approvato con delibera di Giunta DG/PRO/2022/244 Repertorio DG/2022/199 P.G. 427954/2022 del 12/07/2022;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/19205 Repertorio: DD/2022/18635 P.G. 832745/2022 del 16/12/2022, si è approvato il finanziamento del Quadro Economico relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento PNRR M2 C3 Investimento 1.1. "Piano di sostituzione di edifici scolastici e riqualificazione energetica" - Costruzione delle Nuove Scuole Armandi Avogli, mediante demolizione dell'esistente in Via Saragozza 238, dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00;

considerato inoltre che

con determinazione dirigenziale P.G. 859869/2022, è stato affidato il servizio di verifica della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva nell'ambito dell'intervento di "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - Costruzione delle nuove scuole Armandi Avogli mediante demolizione dell'esistente, in Via Saragozza 238, all'operatore economico Cooperativa di Progettazione e Ricerca Architettonica, Territoriale e Tecnologica Società Cooperativa;

rilevata, la necessità avviare la progettazione definitiva ed esecutiva compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al fine di consentire la prosecuzione dell'iter di realizzazione dell'opera di cui trattasi;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/12540 Repertorio DD/2023/13276 P.G. 591815/2023 del 12/09/2023, è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento PNRR NEXT GENERATION EU M2C3 INVESTIMENTO 1.1 "DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA SARAGOZZA 238 - BOLOGNA" al R.T.P. Arch. Claudio Zanirato (mandatario), STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l., Nuovomodo S.r.l., Arch. Gianluca Leonetti, F-INGEGNERIA S.r.l. (mandanti), per un importo complessivo di euro 209.995,06 (di cui euro 163.610,48 per onorario, oltre oneri previdenziali, IVA al 22% ed euro 250,00 per ANAC);

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/14273 Repertorio DD/2023/13737 P.G. 621244/2023 del 22/09/2023, si è attestata la regolarità dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo al R.T.P. Arch. Claudio Zanirato (mandatario), STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l., Nuovomodo S.r.l., Arch. Gianluca Leonetti, F-INGEGNERIA S.r.l. (mandanti), con riferimento alla determinazione dirigenziale P.G. 591815/2023;

in data 12/10/2023 con R.T.P. - Arch. Claudio Zanirato (mandatario), STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l., Nuovomodo S.r.l., Arch. Gianluca Leonetti, F-INGEGNERIA S.r.l. (mandanti), è stato stipulato contratto n.688/2023 Repertorio 8304, relativo all'incarico in oggetto;

a seguito di Atto notarile N. 30484 registrato a Bologna il 06/07/2023, le quote di partecipazione del RTP,

sono le seguenti:

- Arch. Zanirato Claudio 33% (mandataria);
- F-Ingegneria S.r.l. 27% (mandante);
- Stiem Engineering Società d'Ingegneria S.r.l. 27% (mandante);
- Nuovomodo S.r.l. 10% (mandante);
- Arch. Leonetti Gianluca 3% (mandante);

a favore di R.T.P. - Arch. Claudio Zanirato (mandatario), STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l., Nuovomodo S.r.l., Arch. Gianluca Leonetti, F-INGEGNERIA S.r.l. (mandanti), relativamente all'incarico di cui trattasi, con P.G. 744332/2023, è stato corrisposto uno stato di avanzamento per l'importo complessivo di euro 104.603,07;

atteso che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/6497 Repertorio DD/2023/5867 P.G. 273337/2023 del 18/04/2023, si è approvato in linea tecnica il progetto fattibilità tecnico-economica, composto dagli elaborati parti integranti della presente determinazione dirigenziale, relativo all'intervento PNRR M2C3I1.1 "Demolizione e ricostruzione delle scuole Armandi Avogli", CUP F31B22000410006, dell'importo complessivo di euro 4.450.000,00;

l'intervento è stato inserito nel terzo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, per l'anno 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale Proposta DC/PRO/2023/53 Repertorio DC/2023/48 P.G. 496670/2023 del 25/07/2022, con cod. int. 6684, denominato "Costruzione delle nuove scuole Armandi Avogli mediante demolizione dell'esistente, in via Saragozza 238" di euro 3.300.000,00;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/16920 Repertorio DD/2023/15685 P.G. 710053/2023 del 27/10/2023, si è approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all'intervento PNRR M2C3I1.1 "Demolizione e ricostruzione delle scuole Armandi Avogli", CUP F31B22000410006, dell'importo complessivo di euro 3.300.000,00;

visto

l'Attestato e certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni datato 04/04/2024, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compreso Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'intervento PNRR Next generation EU – M2C3I1.1 di "Demolizione di edificio per la realizzazione di un nuovo polo per la Scuola Primaria in Via Saragozza 238., sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento Ing. Vincenzo Daprile;

viste, in atti, le fatture inerenti il servizio in oggetto emesse da ciascun componente del R.T.P. per l'importo complessivo di euro 104.603,07, riscontrate regolari agli effetti fiscali e contabili, delle quali si propone la liquidazione per il medesimo importo, come di seguito indicato:

Arch. Claudio Zanirato	Fatt.n.FATTPA 2_24 del 29/05/2024 preacquisizione 10000012623/2024	euro 35.622,28
STIEM Engineering srl	Fatt.n.108 del 29/05/2024 preacquisizione 10000012620/2024	euro 28.024,51
Nuovomondo srl	Fatt.n.10 del 29/05/2024 preacquisizione 10000012640/2024	euro 10.379,44
Arch. Gianluca Leonetti	Fatt.n.1/PA del 30/05/2024 preacquisizione 10000012709/2024	euro 2.552,33

F-INGEGNERIA srl	Fatt.n.FPA 8/24 del 29/05/20224 preacquisizione 10000012624/2024	euro 28.024,51
------------------	--	----------------

dato atto

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

della regolarità contabile e fiscali della documentazione inerente alla spesa;

che l'Arch. Claudio Zanirato e l'Arch. Gianluca Leonetti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva del DURC, e il settore Edilizia Pubblica ha provveduto a verificare nel sistema di acquisizione del DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) che non esistono posizioni INPS nè INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC, ed è stata inoltre effettuata anche la verifica della regolarità contributiva presso l'Inarcassa che è risultata regolare;

che arch. Gianluca Leonetti dichiara di aver fatto opzione per regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 L.190/2014, come si evince dalla fattura e dai modelli fiscali presentati e che pertanto non è soggetto all'applicazione dell' IVA in fattura e della ritenuta d'acconto;

che gli operatori economici incaricati non hanno comunicato modifiche relative al proprio regime fiscale attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata in sede di affidamento dell'incarico, nella quale, oltre ad attestare la veridicità dei dati dichiarati, si è impegnato a comunicare tempestivamente variazioni a quanto dichiarato e/o contrassegnato, e che la fattura emessa risulta coerente con quanto attestato;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

visti

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
 - l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- DETERMINA**

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi in questa sede integralmente riportate, di approvare le risultanze dell'Attestato e certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni, del 04/04/2024 ;

di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 104.603,07, relativo all'incarico di cui all'oggetto, sul conto corrente dedicato della mandataria come indicato nella liquidazione, così suddiviso:

- euro 35.622,28 a favore di ZANIRATO CLAUDIO di Bologna - mandatario;
- euro 28.024,51 a favore di STIEM ENGINEERING SRL di Castenaso (BO) - mandante ;
- euro 10.379,44 a favore di NUOVOMODO s.r.l. di Siena - mandante;
- euro 2.552,33 a favore di LEONETTI GIANLUCA di Parma - mandante;
- euro 28.024,51 a favore di F-INGEGNERIA s.r.l. di Calderara di Reno (BO) - mandante;

di imputare la spesa complessiva di euro 104.603,07, come indicato nella seguente tabella, che presenta la necessaria disponibilità:

--	--	--	--	--	--	--

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
104.603,07	04	02	02	02	2024	324004208
cap/art.	descrizione					
U67290-000	Reimpiego del contributo UE-Next Generation EU- M2C3- Investimento 1.1: piano di sostituzione di edifici scolastici e riqualificazione energetica - Scuole Armandi Avogli - CUP F31B22000410006					
conto finanziario	descrizione					
U2020305000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 104.603,07 (compresi oneri fiscali 22%) a favore di R.T.P. - Arch. Claudio Zanirato (mandatario), STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l., Nuovomodo S.r.l., Arch. Gianluca Leonetti, F-INGEGNERIA S.r.l. (mandanti), a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati.

Liquidazione n. 724006108, liquidazione n. 724006109, liquidazione n. 724006111, liquidazione n. 724006114, liquidazione n. 724006116.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -