



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/19004**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. DI NAPOLI IN PAGAMENTO DEL 11 SAL DEI LAVORI: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA ' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DI CUI ALLA L. 208/2015 ART.1 CO.974-978: LOTTO 4: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA CARABINIERI PILASTRO QUARTIERE SAN DONATO A BOLOGNA.

Importo: 220.439,40
CIG: 7909006E35
CUP: F35D18000000001
Codice intervento SAP: 5858

LA DIRETTRICE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale PG N. 341893/2017, esecutiva dal 29/09/2017, è stato nominato l'Ing. Fabio Andreon, Direttore del Settore Manutenzione, quale Responsabile di Procedimento dell'intervento di cui sopra, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia e Patrimonio P.G. n. 193805/2019, esecutiva dal 10/05/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova caserma carabinieri Pilastro - Quartiere San Donato - lotto 4 del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, dell'importo complessivo di Euro 2.400.000,00 costituendo , tra gli altri, l'impegno 319003703;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2019/7421 rep. n. DD/2019/7936, P.G. n. 546280/2019 del 06/12/2019 è stato rimodulato il quadro economico dei lavori di realizzazione della nuova caserma

carabinieri Pilastro - Quartiere San Donato - lotto 4 del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di impegnando a favore dell' operatore economico CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C. a R.L. di Napoli la somma complessiva di Euro 2.101.418,00, derivante dall'importo netto di Euro 1.910.380,00 (di cui Euro 1.855.380,00 per lavori - al netto del ribasso offerto del 10,79% sull'importo (Euro 2.079.789,26) posto a base di gara - ed Euro 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 10%, costituendo, tra gli altri, l' impegno 320001667;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2019/8330 rep. n. DD/2019/8395, P.G. n. 555837/2019 del 13/12/2019 è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale PG. N. 494580/2019) del 07/11/2019 relativamente ai suddetti lavori, a favore del CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C. a R.L. di Napoli , in quanto nei precedenti atti P.G. n. 494580/2019 e P.G. n. 546280/2019 per mero errore materiale era stato indicato RTI CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL CON R.C.S. RICERCA COSTRUZIONI E SVILUPPO con sede in a Napoli , anzichè al CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C. a R.L. di Napoli con esecutore R.C.S. RICERCA COSTRUZIONI E SVILUPPO;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2021/11102 rep. n. DD/2021/11212, P.G. n. 377447/21 del 25/08/2021 è stata approvata la variante ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per maggiori lavori in corso d'opera nell'ambito del contratto di appalto relativo ai lavori inerenti alla realizzazione della nuova caserma Carabinieri Pilastro, nel Quartiere San Donato - rientrante nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui al DPCM 25/05/2016, di cui al contratto Rep. n. 212824/2020 del 14/02/2020, con Nuovi Prezzi (N.P. 01 e N.P. 02), comportante una spesa complessiva di Euro 217.620,00, di cui netti Euro 190.000,00 a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 10,79% per maggiori lavori, Euro 5.000,00 per maggiori oneri della sicurezza, Euro 19.500,00 per I.V.A. al 10% ed Euro 3.120,00 per la quota per l'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (quota per il personale), ed è stato creato, tra gli altri, l'impegno 321006052;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/19532 rep. n. DD/2022/19008, P.G. n. 843404/2022 del 22/12/2022 si è proceduto, in esecuzione della delibera di Giunta DG/PRO/2022/411, all'imputazione contabile della spesa di euro 349.977,60 della variante in corso d'opera in aumento con Nuovi Prezzi (da NP.3 a NP.43) per maggiori e diversi lavori, nel rispetto dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., comportante un aumento di spesa di euro 313.600,00 (di cui euro 295.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,79% ed euro 18.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad euro 31.360,00 per oneri fiscali 10% ed euro 5.017,60 per incentivo funzioni tecniche (quota personale), per un importo complessivo di euro 349.977,60 relativa al contratto di appalto inerente l'intervento denominato "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - Lotto 4: lavori inerenti la realizzazione della nuova Caserma Carabinieri Pilastro - Quartiere San Donato" costituendo, tra gli altri, gli impegni 322008981 e 322008984;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/12522 rep. n. DD/2024/12601, P.G. n. 590727/2024 del 03/09/2024 è stata approvata una modifica contrattuale per maggiori lavori in corso d'opera con N. 22 Nuovi Prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., derivante dalla differenza tra maggiori costi corrispondenti a lordi euro 551.366,81 (di cui euro 489.866,81 per lavori al lordo del ribasso d'asta del 10,79% ed euro 61.500 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) compensati da minori lavori corrispondenti a lordi euro 100.336,49 (al lordo del ribasso d'asta del 10,79%), comportante un aumento rispetto al contratto pari all'importo di lordi euro 451.030,32 (di cui euro 389.530,32 per lavorazioni ed euro 61.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) - derivante dalla differenza tra i maggiori e i minori lavori - da cui scaturiscono netti euro 409.000,00 (di cui euro 347.500,00 per lavorazioni a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 10,79% ed euro 61.500 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui si aggiungono euro 40.900,00 per oneri fiscali al 10% ed euro 3.100,00 per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inerenti i lavori in oggetto;

Dato atto che:

con l'impresa CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C. a R.L. di Napoli è stato stipulato il CONTRATTO n. 907/2019 Rep. 212824 del 14/02/2020 e gli ATTI AGGIUNTIVI Rep. 212947 del 02/12/2021 , 212995 del 02/03/2023 e 9505 del 25/11/2024 relativi ai lavori di cui in oggetto nel quale viene inoltre indicato come esecutore dei lavori la ditta R.C.S. Ricerca Costruzioni e Sviluppo di Napoli;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2019/5092 rep. n. DD/2019/4104, P.G. n. 431566/2019 del 30/09/2019 - il p.e. Maurizio Guerra è stato individuato quale Responsabile del Procedimento a seguito della cessazione dal servizio per quiescenza dell'ing. Fabio Andreon;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/4584 rep. n. DD/2022/4154, P.G. n.130907/22 del 18/03/2022 l' arch. Manuela Faustini Fustini è stato individuata quale Responsabile del Procedimento in sostituzione del p.e. Maurizio Guerra;

come da riferimenti in atti, all'esecuzione dei lavori di cui trattasi si è provveduto avvalendosi dell'esecutore R.C.S. SRL RICERCA COSTRUZIONI E SVILUPPO di Napoli e dei seguenti soggetti subaffidatari: CAVA KIWI s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) e CONSORZIO SOLDATI GROUP di Forlimpopoli (FC) e che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

come da dichiarazione del Rup in atti, non hanno prestato la propria opera nel presente sal i subappaltatori CUBICO SRL di Frattaminore (NA) e OMNIA IMPIANTI s.r.l. di San Giovanni In Fiore (CS) ;

nell'ambito del 11° sal oggetto del pagamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., si, verrà effettuato il pagamento a favore dei subaffidatari CAVA KIWI s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) per l'importo di **Euro 14.297,00** a copertura della fattura n.30 del 30/11/2024 (oneri fiscali esclusi) e CONSORZIO SOLDATI GROUP di Forlimpopoli (FC) per l'importo di **Euro 10.422,00** a copertura della fattura n.54 del 30/09/2024 (oneri fiscali esclusi) in quanto, ai sensi dell' art.3 comma 14 lettera aa) del D.L.50/2016, piccola impresa come da certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bologna agli atti del settore ;

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che il pagamento del presente sal avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza precisando che l'importo al netto dell'I.V.A di **Euro 14.297,00** verrà liquidato a favore di CAVA KIWI s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) e l'importo al netto dell'I.V.A di **Euro 10.422,00** verrà liquidato a favore di CONSORZIO SOLDATI GROUP di Forlimpopoli (FC) come precedentemente indicato;

Vista, in atti, la fattura n.291 del 02/12/2024 per **Euro 220.439,40** (compreso oneri fiscali al 10%), della quale propone e richiede la relativa liquidazione;

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

Visti:

l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

l'art.147 – bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 220.439,40** a favore dell'impresa **CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C. a R.L.** di Napoli , in pagamento del 11° Sal relativo ai lavori di cui all'oggetto che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto Cod. Benef. 121622;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 220.439,40**, come indicato nelle seguenti tabelle:

| importo | missione | programma | titolo | macro aggregato | bilancio | impegno |
|--------------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|-----------|
| 3.000,00 | 03 | 02 | 02 | 02 | 2024 | 324007107 |
| cap/art. | descrizione | | | | | |
| R66670-000 | Reimpiego del contributo piano riqualificazione periferie Lotto 4: Nuova Caserma Carabinieri "Pilastro" | | | | | |
| conto finanziario | descrizione | | | | | |
| U2020109000 | Beni Immobili | | | | | |
| conto finanziario di V livello | Descrizione | | | | | |
| U2020109999 | Beni Immobili n.a.c. | | | | | |

| importo | missione | programma | titolo | macro aggregato | bilancio | impegno |
|--------------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|-----------|
| 42.606,33 | 01 | 06 | 02 | 02 | 2024 | 324002751 |
| cap/art. | descrizione | | | | | |
| R63365-000 | Interventi relativi al piano di riqualificazione periferie - contro avanzo di amministrazione | | | | | |
| conto finanziario | descrizione | | | | | |
| U2020109000 | Beni Immobili | | | | | |
| conto finanziario di V livello | Descrizione | | | | | |
| U2020109999 | Beni Immobili n.a.c. | | | | | |

| importo | missione | programma | titolo | macro aggregato | bilancio | impegno |
|--------------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|-----------|
| 174.833,07 | 01 | 06 | 02 | 02 | 2024 | 324007109 |
| cap/art. | descrizione | | | | | |
| U63366-000 | Interventi relativi al piano di riqualificazione periferie - contro avanzo di amministrazione | | | | | |
| conto finanziario | descrizione | | | | | |
| U2020109000 | Beni Immobili | | | | | |
| conto finanziario di V livello | Descrizione | | | | | |
| U2020109999 | Beni Immobili n.a.c. | | | | | |

impegni che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 220.439,40** a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore dell'impresa CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C. a R.L. di Napoli - Cod. Benef. 121622, di cui l'importo al netto dell' Iva di **Euro 14.297,00** a favore del subappaltatore Cava Kiwi s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) Cod. Benef. 126189 e l'importo al netto dell' Iva di **Euro 10.422,00** a favore del subappaltatore CONSORZIO SOLDATI GROUP di Forlimpopoli (FC) Cod.Benef.134922 come da fatture agli atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n.724013019

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -