

TITOLO DELL'OPERAZIONE

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA MONDOLFO N.13

BENEFICIARIO

COMUNE DI BOLOGNA

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

PROGRAMMA NAZIONALE

"METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027"

FESR/FSE PLUS

SCHEDA OPERAZIONE ORGANISMI INTERMEDI

Allegato 1

Sezione 1 – Anagrafica operazione

ANAGRAFICA OPERAZIONE	
Codice operazione¹	BO7.5.1.1.c.3
Titolo operazione²	Ristrutturazione dell'edificio di Via Mondolfo n.13
Operazione a regia o a titolarità	Titolarità
CUP (se disponibile)³	F32F24000180007
Tipologia di operazione prevalente⁴	Lavori
Beneficiario⁵	Comune di Bologna

1 Inserire il Codice composto da Città, Priorità, Obiettivo, Azione, Lettera riferita al progetto.

2 Titolo sintetico che individua univocamente l'operazione.

3 Come disciplinato all'interno della Delibera CIPE n. 63/2020 (art. 1), nonché come previsto al comma 2-ter, art. 11 della Legge n. 3 del 16/01/2003 successivamente novellata dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, affinché gli atti di autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico siano validi, è necessario che i progetti collegati siano identificati dal CUP, in quanto "gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto (di seguito CUP) sono nulli", Il CUP deve essere richiesto dal soggetto beneficiario – che diventa titolare del CUP – anche prima di avere certezza del finanziamento.

4 Selezionare dal menu a tendina una delle seguenti tipologie: acquisto beni (nuova fornitura, altro), acquisto e realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), lavori pubblici, aiuti, contributi a soggetti diversi da unità produttive.

5 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Partita IVA/CF	01232710374
Responsabile del Progetto (referente progetto)	Cleto Carlini cleto.carlini@comune.bologna.it
Soggetto attuatore (se disponibile)	Comune di Bologna
Operazione già avviata⁶, non completata o non pienamente attuata	Specificare se si tratta di un'operazione già avviata X NO
Priorità	7 - Rigenerazione urbana
Azione	7.5.1.1. - Interventi di carattere specifico dell'OP5: misure di riqualificazione, protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici e/o del patrimonio culturale consolidato o da consolidare per creare nuove centralità e migliorare i servizi ad esso correlati
Obiettivo Specifico e settore di intervento	Obiettivi specifici⁷ RSO5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR) Settore di intervento⁸ 168 - Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

Sezione 2 – Contenuto dell'operazione

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE	
2.1 Analisi del contesto di riferimento, della complementarietà con altri fonti/programmi e coerenza con strumenti di pianificazione e indirizzo strategico Fornire: <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione della proposta e delle finalità progettuali; b) la descrizione del contesto di riferimento in termini di vincoli, opportunità, punti di forza e di debolezza per evidenziare il fabbisogno del territorio rispetto all'intervento proposto e come quest'ultimo incide rispetto al fabbisogno (anche attraverso un'analisi quali-quantitativa). c) La coerenza dell'operazione ai contenuti e alle finalità dell'obiettivo specifico di riferimento del Programma. Si richiede, altresì, un esame della complementarietà con altre progettualità/fonti di finanziamento, segnalando l'eventuale presenza sul territorio di interventi realizzati o in corso nel quadro di progetti finanziati con altre fonti di finanziamento e le modalità di demarcazione e integrazione nell'utilizzo dei fondi.	
Analisi di contesto (max. 5000 caratteri spazi inclusi)	Fornire una descrizione del contesto di riferimento per evidenziare il fabbisogno del territorio (quantitativo e qualitativo) in relazione al gap tra la

6 Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 6 del Reg. 1060/2021.

7 Riportare l'Obiettivo Specifico di riferimento indicato nella tabella 4 "dimensione 1- settore di intervento" nell'ambito dello specifico paragrafo "Indicatori" della pertinente Priorità.

8 Riportare il settore di intervento presente nella tabella 4 "dimensione 1- settore di intervento", colonna "Codice", nell'ambito dello specifico paragrafo "Indicatori" della pertinente Priorità.

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE

situazione attuale e i risultati che dovranno essere raggiunti tramite l'attivazione dell'intervento (dall'analisi si evince la sfida prioritaria e dunque le ragioni dell'operazione, i suoi obiettivi e i target di riferimento).

Mettere in evidenza in particolare:

- *Metodo per la definizione del fabbisogno anche in relazione al contesto esistente e agli attori coinvolti*
- *Descrizione della situazione di partenza evidenziando la presenza/assenza sul territorio di riferimento di infrastrutture/strutture/servizi/ che già operano sul tema*
- *Fabbisogno in termini di servizi/infrastrutture/tecnologie/sistemi informativi/gestionali*
- *Tipologia e numero di destinatari previsti*

La ristrutturazione dell'edificio di Via Mondolfo n. 13 si inserisce nel progetto di Impronta Verde come centro di interfaccia tra la cittadinanza e l'ambiente, per permettere che la strategia ambientale sia un'occasione di sensibilizzazione, educazione e capacitazione delle persone all'ambiente e alla transizione ecologica.

I centri di interfaccia sono individuati lungo i corridoi ecologici di Impronta Verde con l'obiettivo di conseguire da un lato un impatto urbano complessivo e, al contempo, di rispondere localmente ad un quadro di bisogni più specifici e dettagliati.

L'area di intervento è ubicata nel quartiere Savena, all'interno del parco Peppino Impastato. Il lotto confina a nord con la pista ciclabile Carlo Piazzi, a est, ovest e sud con il Parco, tutto all'interno di un contesto residenziale più ampio.

Il progetto di via Mondolfo 13 prevede la

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE

sistemazione di un edificio di proprietà del Comune di Bologna, costruito nel 1952 e avente uso residenziale.

Nel 2008 il fabbricato venne inserito, senza successo, in un programma di AUTORECUPERO del Comune di Bologna con 86/2008, P.G. n.65820/2008 e, l'anno successivo, a seguito della richiesta del ViC, fu dichiarato privo di requisiti di interesse culturale dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Architettonici.

Nel 2014, si tentò nuovamente un'azione di ripristino all'interno di un programma di AUTORECUPERO (PG_365131_2014 del 23/12/2014) che, considerato lo stato di fatto dell'immobile, prevedeva la demolizione e la ricostruzione dello stesso.

Infine, nel 2021, l'immobile è stato dichiarato inagibile (PG n. 357527/2021 del 06/08/2021).

Nel contesto del Bilancio Partecipativo 2023, è emersa l'esigenza di valorizzare l'edificio di via Mondolfo 13 al fine di realizzare una nuova Casa di Quartiere con uno spazio dedicato allo studio e alla consultazione di libri.

L'utenza è quindi rappresentata dalla comunità dei cittadini. In particolare, i soggetti che possono ricevere benefici dalla realizzazione dell'intervento di rigenerazione previsto sono i giovani, gli anziani, gli studenti di ogni ordine e grado,

oltre che le organizzazioni del Terzo Settore.

L'edificio è attualmente inaccessibile ed è coperto da una folta vegetazione.

Si eleva su due livelli (terra e primo), nei quali trovano collocazione due appartamenti per piano.

Sono presenti importanti lesioni passanti nelle

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE	
	<p>murature perimetrali oltre ad un stato di generale cattivo d'uso per le finiture e le opere impiantistiche .</p> <p>I danni riportati sono tali da far propendere per un intervento di demolizione e ricostruzione: ciò comporterebbe non solo una situazione migliorativa a livello strutturale ed energetico, ma anche una più funzionale disposizione degli spazi interni, in continuità con quelli esterni.</p> <p>Proprio la collocazione dell'immobile rende necessario un intervento che permetta di integrare l'edificio con lo spazio circostante, prevedendo una compenetrazione tra le zone verdi e gli spazi comuni.</p>
<p>Complementarietà con altre operazioni finanziate nel PN Metro Plus FESR/FSE+ 2021-2027 (max. 2000 caratteri spazi inclusi)</p>	<p><i>Evidenziare la presenza di altre progettualità finanziate sul Programma PN Metro plus; segnalare le complementarietà ed eventuali ambiti di integrazione</i></p> <p>L'intervento è collegato e contribuisce direttamente alla realizzazione della strategia e degli obiettivi dell'amministrazione rispetto allo sviluppo urbano verde e sostenibile. I progetti che lavorano in sinergia con la presente operazione sono quelli previsti nell'ambito delle priorità 2 e 3 del Piano Operativo di Bologna e, inoltre, con i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BO2.2.7.2.a Impronta verde e neutralità climatica; • BO7.5.1.1.d Una nuova biblioteca Ginzburg; • BO7.5.1.2.a Una nuova centralità per il Borgo Pescarola.
<p>Complementarietà e sinergia con altre progettualità/fonti di finanziamento (max. 2000 caratteri spazi inclusi)</p>	<p><i>Segnalare l'eventuale presenza sul territorio di interventi realizzati o in corso finanziati con altre fonti di finanziamento (es. PNRR, FSC, Programmi Nazionali, Programmi regionali, Horizon, ecc.); segnalare le modalità di demarcazione e integrazione nell'utilizzo dei fondi</i></p>

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE	
	<p>L'intervento si integra e contribuirà al processo di rigenerazione urbana delle aree interessate dal progetto che la Città di Bologna ha già avviato e sta portando avanti con la Programmazione 2021 - 2027, PR FESR Emilia - Romagna e gli interventi finanziati dal Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR).</p>
<p>Attività e contenuti dell'operazione (max. 6000 caratteri spazi inclusi)</p>	<p><i>Indicare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Descrizione delle attività che si intendono realizzare, evidenziandone gli aspetti aggiuntivi, innovativi ed eventuali sinergie rispetto al contesto di riferimento.</i> • <i>Per gli interventi infrastrutturali, indicare Livello della progettazione in conformità all'art. 41 del Codice relativo allegato I.7. Stato di avanzamento della progettazione (in corso, conclusa, verificata e validata).</i> • <i>Indicare i contenuti dell'operazione in termini di rispetto dei principi orizzontali⁹.</i> • <i>Per interventi di natura infrastrutturale su edifici, spazi aperti o altri manufatti, specificare la titolarità del bene oggetto di intervento (bene di proprietà del comune, nella disponibilità del Comune, nella disponibilità del soggetto privato, di proprietà privata e vincolato alla realizzazione del servizio).</i> • <i>Per le operazioni già avviate, descrivere quanto già realizzato e come si intende procedere (vedi paragrafo su operazioni già avviate e non terminate).</i> <p>L'obiettivo è di realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, che prevede la demolizione con successiva ricostruzione dell'edificio di via</p>

⁹ Regolamento (UE) 2021/1060, articolo 9, Principi orizzontali 1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi. 3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità. 4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo». Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione.

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE

Mondolfo 13, già destinato a residenza, per la riconversione del fabbricato ad attrezzatura pubblica, da destinare a centro culturale/ambientale - casa di quartiere.

La ricostruzione delle volumetrie non comporterà consumo di nuovo suolo o espansione, ma avrà soluzioni tecniche innovative con un livello prestazionale molto più elevato sia in termini di sostenibilità, di estetica e di inclusione sociale.

L'edificio si colloca lungo la ciclabile Carlo Piazzi, una ciclabile storica oggetto di recente riqualificazione che connette il centro storico della città con il parco fluviale "Lungo Savena", attraverso diversi giardini e aree verdi. In particolare l'edificio si colloca in prossimità degli orti di comunità del giardino Peppino Impastato.

L'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio di via Mandolfo 13 interesserà anche l'area circostante, in modo da creare un unico spazio di socialità e condivisione.

Si prevede la realizzazione di spazi interni comuni, utili alla socialità come, ad esempio, la sala riunioni, la zona da adibire a spazio espositivo, le aule didattiche e la libreria.

Lo spazio esterno circostante sarà un'estensione di quello interno e la sua organizzazione modulare permetterà di rispondere a diverse funzioni (per es. mostre all'aperto e/o spazi di aggregazione). Gli allestimenti esterni potranno essere non strutturati, intendendo per questi ultimi quegli allestimenti non orientati ad un utilizzo univoco e predefinito, ma che suggeriscono combinazioni aperte e che prevedono una possibilità di azioni flessibili e composite, una adattabilità dello spazio aperto come se fosse una vero e proprio spazio interno.

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE	
	<p>In tal senso, l'intervento sarà progettato e realizzato nel rispetto dei principi orizzontali che regolano l'attuazione dei fondi.</p> <p>In particolare, la fruizione degli spazi sarà sicura e accessibile per tutte le fasce vulnerabili della popolazione residente e dell'utenza occasionale/visitatori cui saranno rivolti servizi specifici, in modo da rendere agevole l'attraversamento delle aree, la sosta e il collegamento pedonale tra il nuovo fabbricato, la pista ciclabile e le fermate del trasporto pubblico.</p>
<p>Strategia di attivazione del partenariato istituzionale e ETS, coinvolgimento comunità locale (max. 3000 caratteri spazi inclusi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Descrivere la strategia di attivazione del partenariato istituzionale, economico e sociale (terzo settore), individuando gli stakeholder progettuali e modalità di attivazione e di coinvolgimento degli stessi (i.e. co-programmazione e/o co-progettazione ai sensi del DM 72/2021, convenzioni, etc.).</i> <p>La richiesta di riqualificazione dell'edificio come centro di comunità a vocazione ambientale è stato negli scorsi anni oggetto di diverse richieste da parte dei cittadini e delle comunità locali. In particolare nel 2018 è stata avanzata questa proposta nell'ambito del Bilancio Partecipativo per il Quartiere Savena, ma non è stata ritenuta ammissibile al voto a causa dei costi elevati (in quell'edizione erano ammesse opere per un costo massimo di 133.000€).</p> <p>Il progetto di ricostruzione del fabbricato terrà pertanto in considerazione la proposta cittadina.</p> <p>Inoltre, il Comune prevede di realizzare processi partecipativi e azioni di informazione della cittadinanza in sinergia con le strutture organizzative dei quartieri e con Fondazione Innovazione Urbana (FIU).</p>
<p>Coerenza con strumenti di pianificazione e di indirizzo strategico e operativo di livello locale,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coerenza con gli strumenti di pianificazione</i>

CONTENUTO DELL'OPERAZIONE	
regionale e nazionale (max. 2000 caratteri spazi inclusi)	<p>strategica e settoriale che inquadrano la proposta all'interno di una più ampia strategia di intervento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana di riferimento (ad es. piani delle OOPP, piani edilizia sociale, piano regolatore generale, ecc.). Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale che inquadrano la proposta all'interno di una più ampia strategia di inclusione culturale e sviluppo turistico sostenibile). <p>L'intervento è conforme al PUG e al Regolamento Edilizio vigente.</p>
Area territoriale di intervento	Comune di Bologna
Verifica istanze per ammissione su altre fonti di finanziamento	<p>Per l'operazione oggetto della presente scheda, è stata già presentata un'analoga richiesta di finanziamento anche nell'ambito di altri fondi/programmi/iniziative?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>
FONTI DI FINANZIAMENTO (importi in €)	
Indicare le fonti di finanziamento del progetto che si intende impiegare per la sua realizzazione, distinguendo nei campi attinenti le risorse a valere su fonti di finanziamento,	
Risorse PN METRO plus 21-27	€ 1.300.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	
Risorse private (se presenti)	
Costo totale	€ 1.300.000,00
Eventuale fonte di finanziamento originaria	

Sezione 2.a – Quadro finanziario dell'operazione

Compilare quadro economico, in calce, sulla base della tipologia di operazione finanziata (stralciando i quadri non di pertinenza)

Format Quadro Economico Lavori		
Format quadro economico		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Progettazione e studi	€ 176.400,00	spese tecniche per incarico di progettazione e incarichi di supporto al RUP
Acquisizione aree o immobili		
Lavori	€ 980.000,00	importo a base d'asta inclusi Oneri di sicurezza
Oneri di sicurezza		
Servizi di consulenza		
Interferenze		
Imprevisti	€ 4.475,00	
IVA su lavori e oneri di sicurezza	€ 98.000,00	Iva al 10%
IVA residua		
Oneri di investimento		
Lavori a carico del concessionario		
Oneri di sicurezza a carico del concessionario		
Altro	€ 41.125,00	ANAC, incentivi, allacci
TOTALE	1.300.000,00	

Sezione 3 – Pareri (per i progetti finanziati sul FESR)

Per la realizzazione dell'operazione, è necessario il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, e/o simili?

☐ Sì ☒ No

In caso di risposta positiva, si prega di compilare la tabella di dettaglio qui di seguito:

Parere/Autorizzazione richiesto/a	Ente competente al rilascio	Tempistica stimata per il rilascio

Sezione 4 – Procedure di affidamento

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA ATTIVARE	IMPORTO A base di Gara/Altra procedura di attuazione
Indagini, progettazione PFTE ed esecutiva	Affidamento diretto servizi tecnici (CSP E cse, progettazione e DO impianti, progettazione e DO strutture)	€ 176.400,00* *inclusa IVA e oneri
Affidamento lavori	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. c)	€ 980.000,00
Importo complessivo degli importi a base di gara o di altra procedura di attuazione		€ 1.156.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE¹⁰ – comprensivo di		€ 1.300.000,00

¹⁰ L'importo si riferisce all'operazione da ammettere a finanziamento.

I.V.A.

Sezione 5 – Sostenibilità economico-finanziaria e fonti di finanziamento

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

5.1 Sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione

Descrivere la previsione relativa alla sostenibilità economico - finanziaria dell'intervento per almeno i cinque anni successivi alla conclusione dell'operazione, o individuare le fonti di finanziamento (nazionali, regionali, locali, altro) a cui si farà riferimento.

Il progetto sarà attuato direttamente dal Comune di Bologna che svolgerà il ruolo di soggetto programmatore, stazione appaltante e attuatore delle azioni previste. Inoltre, per il coordinamento della realizzazione degli interventi è stata costituita una specifica Unità Organizzativa Intermedia all'interno dell'ente, denominata "Spazio pubblico e Impronta Verde" il cui Direttore è il dott. Giovanni Ginocchi. L'immobile oggetto d'intervento, di proprietà comunale, sarà vincolato alla realizzazione di attività di interesse generale coerenti con l'obiettivo specifico di riferimento della priorità 7, per un periodo di tempo non inferiore all'ammortamento dell'investimento finanziato dal programma e comunque nei limiti indicati dall'articolo 65 del regolamento 2021/1060.

Sezione 6 - Aspetti ambientali

SOSTENIBILITÀ Ambientale

6.1 Indicazione della "tipologia intervento"

Indicare a quale/i "tipologia intervento" previste nella VAS del Programma l'operazione proposta può fare riferimento:

Indicare a quale/i delle *tipologie intervento* tra quelle elencate qui di seguito, come previste nella VAS del Programma e nel paragrafo Indicazioni operative per l'ammissione a finanziamento delle operazioni, il progetto proposto può fare riferimento.

- A. ☒ Interventi edilizi
- B. ☐ Interventi infrastrutturali e cantieristica generale
- C. ☐ Interventi di ripristino ambientale, sistemazione e attrezzatura di spazi verdi
- D. ☐ Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativo stoccaggio
- E. ☐ Fornitura impianti, macchinari, attrezzature e dispositivi tecnologici non ICT/FER
- F. ☐ Fornitura veicoli
- G. ☐ Fornitura apparecchiature informatiche, ICT e servizi connessi
- H. ☐ Altre forniture di materiali e attrezzature non tecnologici
- I. ☐ Finanziamenti a impresa e ricerca
- ☐ Nessuna delle tipologie indicate

N.B.: Così come previsto nelle Indicazioni operative - per ogni tipologia di intervento selezionata è obbligatorio allegare la corrispondente check list di autocontrollo (ante - operam). Si tratta delle CL di autocontrollo in allegato n. 5 alle "Indicazioni Operative per la programmazione e l'ammissione a finanziamento delle operazioni da parte dell'OI"

6.2 Sostenibilità ambientale dell'operazione

Descrivere la previsione relativa alla sostenibilità ambientale dell'operazione sulla base della tipologia indicata.

Descrivere come viene garantito il rispetto del principio del DNSH e la presa in carico delle relative misure di mitigazione

Da non compilare se il progetto non rientra in nessuna delle tipologie.

Per l'intervento in oggetto, Azione 7.5.1.1., si applicherà la Scheda Intervento A - Interventi edilizi.

Per l'intervento in oggetto saranno applicati i CAM per le seguenti categorie di forniture ed affidamenti:

- Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

Sezione 7 – Gestione del processo di attuazione dell'operazione

(fornire le informazioni richieste in tabella dei diversi soggetti individuati/incaricati dell'attuazione dell'intervento proposto con la presente scheda)

Nome e cognome	Ufficio/settore /servizio di appartenenza	Funzioni /compiti assegnate/i
Cleto Carlini	Direttore Dipartimento lavori Pubblici, verde e mobilità	Responsabile operazione
Giuseppe Sorice	Dipartimento Lavori pubblici, verde e mobilità	RUP

(Riportare informazioni sull'adozione del sistema di contabilità separata o sulla codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, sulla disponibilità di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili)

Modalità adottate/da adottare
<p>La contabilità separata e la codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione sarà assicurata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitoli di spesa e di entrata dedicati, che saranno nominati con i riferimenti al Programma assicurando la tracciabilità per ogni singolo progetto; - atti di accertamento dell'entrata, di impegno della spesa, di incasso e di liquidazione che riportino la codifica del progetto e il CUP; - documenti comprovanti il pagamento che riportino gli estremi del beneficiario (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del Programma e del periodo di programmazione, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP e del CIG; - i giustificativi di spesa che riportino il titolo del progetto, il riferimento al programma, estremi del contratto, numero e data, estremi identificativi dell'intestatario, CIG, CUP. <p>L'amministrazione si avvale di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili programma di contabilità) in cui è possibile reperire le informazioni di cui sopra.</p>

Sezione 8 – Cronoprogramma procedurale e finanziario

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ		
Attività ¹¹	Fase procedurale ¹²	Data inizio
Indagini, progettazione PFTE ed esecutiva	<i>procedura di affidamento</i>	<i>15/03/2025</i>
	<i>stipula contratto</i>	<i>15/06/2025</i>
	<i>realizzazione del servizio</i>	<i>15/06/2025</i>
	<i>verifica ed approvazione</i>	<i>15/09/2025</i>
affidamento lavori	<i>procedura di affidamento</i>	<i>15/01/2026</i>
	<i>stipula contratto</i>	<i>30/04/2026</i>
	<i>esecuzione dei lavori</i>	<i>30/05/2026</i>
	<i>collaudo</i>	<i>01/10/2027</i>

11 Le Attività sono quelle indicate nella sezione 4.

12 Fasi procedurali: Procedura di affidamento e individuazione del soggetto attuatore, Stipula Contratto/Convenzione/Accordo; Realizzazione del servizio/Esecuzione
[Allegato 1 - Scheda Operazione](#)

Organismo Intermedio di

Autorità di Gestione PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ		

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO		
Anno	Semestre	Importo in €
2024	II semestre	
2025	I semestre	88.200,00
		spese tecniche + IVA
	II semestre	88.200,00
		spese tecniche + IVA
2026	I semestre	
	II semestre	350.000,00
		lavori + IVA
2027	I semestre	350.000,00
		lavori + IVA
	II semestre	423.600,00
		lavori e somme a disposizione + IVA
2028	I semestre	
	II semestre	
2029	I semestre	

Allegato 1 - Scheda Operazione

Organismo Intermedio di

Autorità di Gestione PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

	Il semestre	

Allegato 1 - Scheda Operazione

Organismo Intermedio di

Autorità di Gestione PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Sezione 9 – Sistema di monitoraggio e indicatori di output e di risultato

SISTEMA DI MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI

9.1 Sistema di monitoraggio e raccolta dei dati

9.1 Descrivere organizzazione e modalità da adottare per il monitoraggio dell'avanzamento degli indicatori di output e la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori di risultato relativi all'operazione.

Il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento oggetto della presente operazione verrà eseguito dall'Ufficio di direzione lavori. Per quanto riguarda il monitoraggio rispetto al PN metro Plus, verrà effettuato dalla struttura organizzativa U.I. Fondi strutturali europei attraverso la costante interlocuzione con gli uffici tecnici che si occupano dell'attuazione del progetto e grazie al sistema interno di archiviazione della documentazione e delle informazioni, aggiornato a cadenza mensile, tramite il software google suite.

Responsabile del monitoraggio e della raccolta dati	Geom. Giuseppe Sorice (RUP)
--	-----------------------------

INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO

9.2 Indicatori di output e di risultato

Compilare le tabelle qui di seguito, utilizzando gli indicatori previsti dal Programma.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA/OUTPUT	Unità di misura	Valore atteso al 2024 ¹³ (target intermedio)	Valore atteso al 2029 (target finale)
RCO114 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane	mq	0,00	670

INDICATORI DI RISULTATO	Unità di misura	Valore atteso al 2024 (target intermedio)	Valore atteso al 2029 (target finale)
RCR77 Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	visitatori/Anno	non richiesto	5000

¹³ Per le modalità di calcolo fare riferimento al documento metodologico del programma.