

QUADRO ECONOMICO COD. INT. 6339 **RIMODULAZIONI IN CORSO D'OPERA**

	Importo a base di gara	Rimodulazione a seguito di gara (ribasso totale 31,65%)	Rimodulazione a seguito di variante n. 1 (importi al netto del ribasso)	Rimodulazione a seguito di adeguamento prezzi 2022 (importi al netto del ribasso)	Rimodulazione a seguito di variante n. 2 (importi al netto del ribasso)	Maggiori costi dovuti all' adeguamento prezzi 2023 (importi netti)	Rimodulazione a seguito di adeguamento prezzi 2023 (importi al netto del ribasso)
		Determina P.G. 572446/2019	Determina P.G. 498498/2021	Determina P.G. 677327/2022	Determina P.G. 179670/2023		
A) LAVORI							
A.1) Lavori a misura	€ 396.183,84	€ 270.791,65	€ 311.847,38	€ 311.847,38	€ 376.433,41		€ 376.433,41
A.2) Costi per la sicurezza	€ 10.507,04	€ 10.507,04	€ 11.607,04	€ 11.607,04	€ 14.107,04		€ 14.107,04
A.3) Costi covid-19			€ 8.749,73	€ 8.749,73	€ 8.749,73		€ 8.749,73
A.4) Adeguamento prezzi 2022 (1/1-31/7)				€ 3.517,89	€ 3.517,89		€ 3.517,89
A.5) Adeguamento prezzi 2023 (1/1-10/8)						€ 89,93	€ 89,93
TOTALE LAVORI	€ 406.690,88	€ 281.298,69	€ 332.204,15	€ 335.722,04	€ 402.808,07	€ 89,93	€ 402.898,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
B.1) Oneri fiscali al 22% su A)	€ 89.471,99	€ 61.885,71	€ 73.084,91	€ 73.858,85	€ 88.617,78	€ 19,78	€ 88.637,56
B.2) Spese tecniche (di cui € 8.755,09 P.G. 63491/2020 + € 2.180,19 P.G. 246545/2023 per incarico Ing. M.Petrolini)	€ 8.845,00	€ 8.845,00	€ 8.845,00	€ 8.845,00	€ 11.045,00		€ 10.935,29
B.3) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota personale	€ 6.181,70	€ 6.181,70	€ 7.244,43	€ 7.244,43	€ 8.718,72		€ 8.718,72
B.4) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota innovazione	€ 1.545,43	€ 1.545,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.5) Imprevisti		€ 51.273,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.6) Somme a disposizione		€ 101.704,97	€ 89.811,08	€ 85.519,25	€ 0,00		€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 512.735,00	€ 512.735,00	€ 511.189,57	€ 511.189,57	€ 511.189,57	€ 109,71	€ 511.189,57