

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/7586**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2 (DA NP6 A NP15) SENZA AUMENTO DI SPESA, AFFERENTI AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CON SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA CARRACCI” (COD. INT. 6439).

IL DIRETTORE

Richiamato il contratto Rep. elettronico n. 6598 sottoscritto in data 08/02/2022 afferente i lavori di "Completamento con sistemazione esterna della scuola Carracci", affidati all'operatore economico I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA di Modena (C.F./P.IVA: 01029050364), con sede legale in Via Portogallo, 60 - 41122 Modena;

Vista la propria determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/18514, N. Repertorio: DD/2023/17266, P.G. N. 777981/2023 esecutiva, avente oggetto: "APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ANALISI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 (DA NP1 A NP5) SENZA AUMENTO DI SPESA, AFFERENTI AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CON SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA CARRACCI” (COD. INT. 6439)";

Visto, in atti, il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 (da N.P.6 a N.P.15) - senza aumento di spesa - redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giulio Fini, in data 18/04/2024, allegato come parte integrante, e concordato con l'affidatario dei suddetti lavori, verbale in cui, tra l'altro, si specifica che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

Vista la proposta di approvazione del suddetto verbale trasmessa dal RUP Ing. Vincenzo Daprile;

Visto l'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 ed il Decreto Ministeriale n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, pubblicato sulla G.U. del 16.05.2018 in vigore dal 30.05.2018 recante: "Approvazione delle linee guida A.N.A.C. sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visto il Capitolato Speciale di Appalto

Visto l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna

DETERMINA

- di approvare il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi N.2 (da N.P.6 a N.P.15) - senza aumento di spesa - redatto dall'Ing. Giulio Fini in qualità di Direttore dei lavori, in data 18/04/2024, allegato come parte integrante, e concordato con l'affidatario dei lavori afferenti al "Completamento con sistemazione esterna della scuola Carracci", I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA di Modena (C.F./P.IVA: 01029050364), con sede legale in Via Portogallo, 60 41122 Modena, determinato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 e del Decreto Ministeriale n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, pubblicato sulla G.U. del 16.05.2018 in vigore dal 30.05.2018 recante: " Approvazione delle linee guida A.N.A.C. sulle modalità' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", verbale in cui tra l'altro si specifica che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -