

QUADRO ECONOMICO COD. INT. 6091
RIMODULATO A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI SAL 5

	Importo a base di gara	Rimodulazione a seguito di gara (ribasso totale 16,31%)	Rimodulazione quadro economico a seguito di adeguamento prezzi SAL 1 (importi al netto del ribasso) PG 825236/2022	Rimodulazione quadro economico a seguito di adeguamento prezzi SAL 2-3-4 (importi al netto del ribasso) PG 283939/2023	Rimodulazione quadro economico a seguito di variante (importi al netto del ribasso) PG 446690/2023	Maggiori costi dovuti all' adeguamento prezzi SAL 5	Rimodulazione quadro economico a seguito di adeguamento prezzi SAL 5 (importi al netto del ribasso)
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 609.000,00	€ 509.672,10	€ 509.672,10	€ 509.672,10	€ 564.070,60		€ 564.070,60
A.2 Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 22.000,00		€ 22.000,00
A.3 Maggiori Costi Covid-19	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
A.4 Adeguamento Prezzi 2022 SAL 1 (01/01/22-31/07/22)			€ 472,24	€ 472,24	€ 472,24		€ 472,24
A.5 Adeguamento Prezzi 2022 SAL 2-3 (01/08/22-31/12/22)				€ 6.879,99	€ 6.879,99		€ 6.879,99
A.6 Adeguamento Prezzi 2023 SAL 4 (22/02/2023)				€ 9.626,39	€ 9.626,39		€ 9.626,39
A.7 Adeguamento Prezzi 2023 SAL 5 (26/10/2023)						€ 2.123,81	€ 2.123,81
A) TOTALE LAVORI	€ 632.000,00	€ 532.672,10	€ 533.144,34	€ 549.650,72	€ 608.049,22	€ 2.123,81	€ 610.173,03
B) Oneri fiscali al 22% su A)	€ 139.040,00	€ 117.187,86	€ 117.291,75	€ 120.923,15	€ 133.770,82	€ 467,24	€ 134.238,06
C) Spese tecniche (di cui € 6.834,26 per incarico ing. Michela Campesato P.G. 131912 del 18/03/2022)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
D) Allacciamenti (di cui € 524,53 per allaccio Enel)	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00		€ 1.100,00
E) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (quota personale)	€ 9.606,40	€ 9.606,40	€ 9.606,40	€ 9.606,40	€ 10.594,40		€ 10.594,40
F) Imprevisti	€ 3.253,60	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 31.485,56		€ 28.894,51
G) Somme a disposizione		€ 44.433,64	€ 43.857,51	€ 23.719,73	€ 0,00		€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 2.591,05	€ 800.000,00