

Cod. Int. 6708 "Passerella ciclopeditonale tra Via Cracovia e Via Canova"

| | Quadro economico di progetto P.G. 815046/2022 | Quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione (ribasso 15,15%) P.G. 60081/2023 | Perizia di variante | Quadro economico rimodulato a seguito di perizia di variante P.G. 366834/2024 | Aggiornamento prezzi Decreto Legge 50/2022 | Rimodulazione 2024 |
|---|---|--|---------------------|--|--|---------------------|
| A) Importo lavori | | | | | | |
| A.1 Lavori a corpo | € 306.076,68 | € 259.706,06 | € 79.977,08 | € 339.683,14 | | € 339.683,14 |
| A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 33.217,71 | € 33.217,71 | € 10.000,00 | € 43.217,71 | | € 43.217,71 |
| A.3 Revisione prezzi | | | | | € 43.402,78 | € 43.402,78 |
| TOTALE A) LAVORI | € 339.294,39 | € 292.923,77 | € 89.977,08 | € 382.900,85 | € 43.402,78 | € 426.303,63 |
| B) Somme a disposizione | | | | | | |
| B.1 Oneri fiscali al 22% | € 74.644,77 | € 64.443,23 | € 19.794,96 | € 84.238,19 | € 9.548,61 | € 93.786,80 |
| B.2 Allacciamenti | € 49.013,22 | € 49.013,22 | | € 49.013,22 | | € 49.013,22 |
| B.3 Spese tecniche | € 90.000,00 | € 90.000,00 | | € 76.525,92 | | € 23.574,53 |
| B.4 Imprevisti | € 41.393,91 | € 41.393,91 | | | | |
| B.5 Contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 | | € 225,00 | | € 225,00 |
| B.6 Fondo incentivo ex art. 113 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € 5.428,71 | € 5.428,71 | € 1.668,11 | € 7.096,82 | | € 7.096,82 |
| B.7 Ribasso d'asta | | € 56.572,16 | | | | |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | € 260.705,61 | € 307.076,23 | € 21.463,07 | € 217.099,15 | | € 173.696,37 |
| TOTALE A) + B) | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 111.440,15 | € 600.000,00 | € 52.951,39 | € 600.000,00 |

II RUP
Geom. Fiorenzo Mazzetti