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COMMITTENTE

L'uso e la riproduzione di questi documenti, o parte
di essi, è severamente proibito.

INQUADRAMENTO

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRASFORMATIVA CON AUMENTO DI VOLUME

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI BOLOGNA

BOLOGNA
Via Marzabotto, 24

ROMA
Via Giovanni Battista Morgagni, 19

# Revision:

N

DescriptionRev. DateACD
00 PdC A-T LCC FFA 29.03.2024
01 INTEGRAZIONI (WIP)A-T LCC FFA 12.09.2024
02 INTEGRAZIONI PdC A-T LCC FFA 28.10.2024
03 INTEGRAZIONI PdC A-T LCC FFA 10.02.2025
04 INTEGRAZIONI PdC A-T LCC FFA 28.03.2025
05 INTEGRAZIONI PdC A-T LCC FFA 09.04.2025
06 INTERAGZIONI PdC A-T LCC FFA 30.04.2025
07 INTEGRAZIONI PDC A-T LCC FFA 29.05.2025

29.05.2025 A-T LCC FFA

COORDINAMENTO GENERALE

info@studiocsprogetti.it

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Francesco Farnetani

Via Mercalli 10/6 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze | Italia
tel. +39 055 373949 - fax +39 055 9029994

info@esa-engineering.com
www.esa-engineering.com

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Marco Cherici

Via Mercalli 10/6 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze | Italia
tel. +39 055 373949 - fax +39 055 9029994

info@esa-engineering.com
www.esa-engineering.com

PROGETTO ANTINCENDIO
Ing. Gian Pietro Cenderello

Via Mercalli 10/6 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze | Italia
tel. +39 055 373949 - fax +39 055 9029994

info@esa-engineering.com
www.esa-engineering.com

PROGETTO ACUSTICA
Ing. Francesca Carnati

Via Mercalli 10/6 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze | Italia
tel. +39 055 373949 - fax +39 055 9029994

info@esa-engineering.com
www.esa-engineering.com

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Stefano Ceserani

Via Merano 48 - 20007 S. Cornaredo - Milano| Italia
tel. +39 02 93595206 - P. IVA 13024560156

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Emi Panteghini

Via Tito Speri 3 - 25040 S. Bienno - Brescia| Italia
tel. +39 036 440479 - fax +39 036 4306789

VALUTAZIONI IDRAULICHE
Ing. Stefano Corsi

Via Napoli 43 - 50020 Cerbaia - Firenze | Italia
tel. +39 335 71 23 458

iris@irisambiente.it
www.irisambiente.it

PROGETTO DEL VERDE
Dott. Agr. Arnaldo Galleri

info@studioemi.it

Via Napoli 43 - 50020 Cerbaia - Firenze | Italia
tel. +39 335 71 23 458

iris@irisambiente.it
www.irisambiente.it

Iris
Strategie per l'Ambiente s.a.s.

Iris
Strategie per l'Ambiente s.a.s.



ID Attività Durata

1 OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX-CRB 
BOLOGNA

730 g

2 DATE CARDINE 730 g

3 Inizio lavori (entro 1 anno dalla data di 
rilascio del Permesso di Costruire)

0 g

4 Fine lavori (180 giorni dopo piantumazioni ex
art. 11 Convenzione)

0 g

5 LAVORI 730 g

6 Accantieramento, recinzione di cantiere, 
approntamento e predisposizione impianti

30 g

7 Rimozioni e demolizioni 120 g

8 Scavo di sbancamento e a sezione obbligata
per sottoservizi

60 g

9 Realizzazione sottoservizi per smaltimento 
reflui e per illuminazione pubblica

30 g

10 Opere di movimentazione terre: riempimenti, 
costipazioni, viabilità, aree a verde

60 g

11 Cordoli e delimitazione stalli e vialetti, 
recinzioni

30 g

12 Pavimentazioni 60 g

13 Arredo urbano e illuminazione pubblica 30 g

14 Piantumazioni a verde 60 g

15 Finiture opere a verde 60 g

16 Allacci a reti pubbliche 10 g

17 Segnaletica, finiture generali 30 g

18 Smantellamenti e pulizie finali 15 g

19 PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI 180 g

730 g
OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX-CRB BOLOGNA

730 g
DATE CARDINE

0 g Inizio lavori (entro 1 anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire)

Fine lavori (180 giorni dopo piantumazioni ex art. 11 Convenzione) 0 g

730 g
LAVORI

30 g Accantieramento, recinzione di cantiere, approntamento e predisposizione impianti

180 g
Rimozioni e demolizioni

30 g
Scavo di sbancamento e a sezione obbligata per sottoservizi

30 g
Realizzazione sottoservizi per smaltimento reflui e per illuminazione pubblica

60 g
Opere di movimentazione terre: riempimenti, costipazioni, viabilità, aree a verde

30 g
Cordoli e delimitazione stalli e vialetti, recinzioni

60 g
Pavimentazioni

30 g
Arredo urbano e illuminazione pubblica

60 g
Piantumazioni a verde

60 g
Finiture opere a verde

10 g
Allacci a reti pubbliche

30 g
Segnaletica, finiture generali

Smantellamenti e pulizie finali 15 g

180 g
PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI
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