
 
 
 
 

Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online 



Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: DD/PRO/2024/9656

 OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON
C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (MANDATARIA) E
ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. - AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A.(GIÀ PAVIMENTAL
S.P.A.) - ALSTOM TRANSPORT SA (MANDANTI) IN PAGAMENTO DEL 6 SAL RELATIVO
ALLL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE
DEI LAVORI DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA – LINEA ROSSA.

Importo: 9.482.100,95
CIG: 8849001AA0
CUP: F31F19000110001
Codice intervento SAP: 6189

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
M2 C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa"



IL DIRIGENTE

Premesso che:

con delibera di Giunta Proposta n. DG/PRO/2019/294 Repertorio n. DG/2019/318 P.G. 568842/2019
esecutiva dal 20/12/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla
prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa), intervento inserito con delibera di Consiglio Comunale
Proposta n. DC/PRO/2021/1 Repertorio n. DC/2021/5 PG 23823/2021 esecutiva dal 19/01/2021 nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 anno 2021 (Cod.Int. 6189) ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 3 del D.M. 16/1/2018 n. 14 (di attuazione del
citato art.21 comma 8);

con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2021/1603 Repertorio n. DD/2021/4226 PG
143715/2021 esecutiva dal 29/03/2021 si è proceduto all'accertamento della somma complessiva di euro
509.644.482,60 sul capitolo E41725-000 "Contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
la progettazione e realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna", conto finanziario E402010101
"Contributi agli investimenti da Ministeri" , in base all'attuale previsione del cronoprogramma di spesa,
costituendo i relativi accertamenti;

con delibera Proposta n. DG/PRO/2021/184 Repertorio n. DG/2021/173 PG 344906/2021 adottata nella
seduta del 28/07/2021, è stato approvato il progetto definitivo della prima linea tranviaria – Linea Rossa
dell'importo complessivo di Euro 370.759.278,39, comportante apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, demandando a successiva
determinazione dirigenziale l' impegno in base al cronoprogramma di spesa;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2021/10592 N. Repertorio: DD/2021/10274 P.G.
n. 346319/2021 esecutiva dal 29/07/2021, è stata prenotata la spesa complessiva di euro  370.759.278,39
relativa all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione della prima linea
tranviaria di Bologna- Linea Rossa;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ,sono state assegnati ai soggetti
beneficiari le risorse, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
destinate alla misura M2C2 – 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa, e tra esse è rientrato anche la prima
linea tranviaria di Bologna (linea rossa) per euro 398.822.273;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/7543, rep. n. DD/2022/6892, P.G. n. 229556/2022
del 13.05.2022, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto congiunto della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna, a seguito di

  procedura aperta all'operatore economico RTI già costituito: C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA
MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA
(mandataria; CF e PI 00154410369)

ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. (mandante )
PAVIMENTAL S.P.A (mandante)
ALSTOM TRANSPORT SA. (mandante)
PROGETTISTI INDICATI ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, D.Lgs. 50/2016:
TECHNITAL S.P.A.
SDA PROGETTI Associazione Professionale Ingegneri
ALSTOM TRANSPORT S.A.



ALSTOM FERROVIARIA S.P.A.
TECNOPOLIS SOC. COOPERATIVA
ArchLandStudio di arch. Lorenzo Vallerini
AR/S ARCHEOSISTEMI S.C.
per l'importo di euro 320.517.902,49 al netto del ribasso offerto del 4,46% sull'importo posto a base di
gara, di cui euro 3.123.214,03 per progettazione esecutiva, euro 303.816.664,97 per lavori ed euro
13.578.023,49 per oneri della sicurezza oltre ad oneri fiscali;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/7671, rep. n. DD/2022/8070, P.G. n. 351280/2022
del 01/06/2022 è stato rimodulato il quadro economico riducendo la prenotazione di spesa di euro
368.882.932,21, azzerando gli impegni n. 322001042 - 322001043 - 323000450 - 324000161 -
325000072 - 326000049 e sono stati costituiti gli impegni a favore dell'operatore economico RTI già
costituito: C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria Cod. Ben. 128771) ALSTOM
FERROVIARIA S.P.A. PAVIMENTAL S.P.A e ALSTOM TRANSPORT SA. mandanti per la somma
complessiva di euro 352.707.114,16, al netto del ribasso offerto del 4,46% sull'importo posto a base di
gara, di cui euro 3.123.214,03 per progettazione esecutiva, euro 303.816.664,97 per lavori ed euro
13.578.023,49 per oneri della sicurezza oltre ad oneri fiscali, costituendo gli impegni 0322005344,
0322005345, 0323000888, 0324000404, 0325000090, 0326000064;

Dato atto :

che,in data 23/11/2021 Rep.n.8664 Raccolta n.52872 davanti al notaio Paolo Vincenzi in Carpi (MO) è
stato redatto l'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese e mandato collettivo speciale
tra C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN
C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO) (mandataria Cod. Ben. 128771) e ALSTOM
FERROVIARIA S.P.A di Savigliano (CN). PAVIMENTAL S.P.A di Roma e ALSTOM TRANSPORT
SA di Saint Ouen Sur Seine (Francia). mandanti;

che, la percentuale di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese, calcolata sull'importo
totale del servizio da appaltare è, per la C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO)
mandataria pari al 54,52% e per le mandanti:
ALSTOM FERROVIARIA S.P.A di Savigliano (CN) pari al 32,39 %, PAVIMENTAL S.P.A di Roma
pari al 10% ,e ALSTOM TRANSPORT SA di Saint Ouen Sur Seine (Francia) pari al 3,09%;

che, con l' RTI costituito in data 23/11/2021 tra C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO)
(mandataria Cod. Ben. 128771) ALSTOM FERROVIARIA S.P.A di Savigliano (CN). PAVIMENTAL
S.P.A di Roma e ALSTOM TRANSPORT SA di Saint Ouen Sur Seine (Francia). mandanti si è
provveduto alla stipula del CONTRATTO DI APPALTO Rep. n. 212979 del 28/07/22 ;

che, la società PAVIMENTAL S.P.A di Roma ha modificato la ragione sociale in AMPLIA
INFRASTRUCTURES SPA, come da documentazione agli atti del settore;

che la società ALSTOM TRANSPORT S.A., mandante nell’ambito del Raggruppamento per le sole
attività rientranti nella categoria OS29, in base al cronoprogramma lavori non è ad oggi tenuta all'apertura
di posizioni previdenziali/assicurative (CME, INAIL), che saranno regolarizzate all’avvio delle
lavorazioni di competenza della stessa;

 che, con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/1013, rep. n. DD/2024/721, P.G. n.
 35202/2024 del 19/01/2024 è stato dato atto atto della modifica delle quote di partecipazione delle

imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo titolare del contratto d’appalto Rep. 212979 del
28/07/2022 relativo ai lavori di realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa), come
risultante dall’atto notarile Rep. n. 14522 del 21/12/2023 a firma dott. Carlo Camocardi, notaio in Carpi,
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, atto in corso di registrazione e in atti al presente
provvedimento, precisando che, per effetto di tale modifica, avente decorrenza 1/9/2023, la nuova



ripartizione delle quote di partecipazione al Raggruppamento, così come emerge dalla documentazione
inviata dalla Capogruppo mandataria C.M.B., risulta la seguente:

• C.M.B. 64,51355%;
 • ALSTOM FERROVIARIA 32,39%;
 • AMPLIA INFRASTRUCTURES 0,00645%;
 • ALSTOM TRANSPORT 3,09%;

la modifica alla composizione della compagine come sopra descritta garantisce comunque il permanere
 dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara per l’esecuzione dell’appalto;

  che l'esecuzione dei lavori di cui al presente sal è stata effettuata per l' importo di Euro 6.425.374,14
(esclusi oneri fiscali al 10%) pari al 74,540% da C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO)

  (mandataria) , per l'importo diEuro 640,44 (esclusi oneri fiscali al 10%) pari al 0,007% da AMPLIA
   INFRASTRUCTURES SPA di Roma (mandante) per l'importo di Euro 2.194.077,20 (esclusi oneri

fiscali al 10%) pari al 25,453% da ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. di Savigliano (CN) (mandante)
come da dichiarazione in atti e dai seguenti soggetti operanti in subappalto : PROGETTO
SEGNALETICA SRL di Campogalliano (MO) , CIMS SRL di Castelguelfo (BO), COOPERATIVA
EDILE APPENNINO Monghidoro (BO), ARCADIA IMPIANTI S.r.l. di Castel San Pietro Terme (BO),
ITALPOSA SRL di Forlì (FO) e CEA DEMINING SRL di Calderara di Reno (BO), CONSORZIO
EDILE CEMENTISTI E MURATORI di Jesolo (VE), STORICI PERFORAZIONI SRL di Ravarino
(MO) e NUOVI PROGETTI s.r.l. di Ozzano Dell' Emilia (BO) e che il Responsabile del Procedimento ha
proceduto alla verifica, con esito positivo,della regolarità dei pagamenti effettuati dall'appaltatore nei
confronti del subappaltatore ,nonchè della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata
dalla specifica documentazione in atti sia degli appaltatori che dei subappaltatori , dichiarando inoltre che
le percentuali di divisione dell' importo del sal sono state ottenute con l'arrotondamento ai primi tre
decimali;

del rispetto dell'art.3, commi 1 e 5, della L.136/2010,così come modificato dal D.L. 187/2010 " Misure
urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n.217 e del fatto che la
liquidazione del 6° sal di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato della mandataria come indicato
nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”, come segue:

   quanto ad Euro 7.067.911,55 (inclusi oneri fiscali al 10%) a favore di C.M.B. SOCIETA'
COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA'
COOPERATIVA di Carpi (MO) - mandataria ;

  quanto ad Euro 704,48 (inclusi oneri fiscali al 10%) a favore di AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA di
Roma - mandante;

  quanto ad Euro 2.413.484,92 (inclusi oneri fiscali al 10%) a favore di ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.
di Savigliano (CN) - mandante

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non
rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n.
18 P.G. 108110/2013;

 che, essendo la liquidazione suddivisa in tre fatture , per una questione di arrotondamento dell' Iva, in
sede di liquidazione verrà liquidato un centesimo in meno rispetto a quanto indicato nel certificato di
pagamento firmato dal RUP in atti. Lo stesso verrà recuperato nei sal successivi;

  Viste, in atti, le fatture inerenti il servizio in oggetto emesse per l'importo complessivo di Euro
  9.482.100,95 (compreso oneri fiscali al 10%), riscontrate regolari agli effetti fiscali e contabili delle quali

si propone la liquidazione per il medesimo importo suddiviso come segue :
C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN
C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO)

 Fatt. n. 2401840 del 12/06/2024 - Euro 7.067.911,55
AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA di Roma - mandante

 Fatt. n. 2524480894 del 12/06/2024 - Euro 704,48
ALSTOM FERROVIARIA SPA DI Savigliano (CN) - mandante



Fatt. n. 5240008903 del 17/06/2024 -Euro 2.413.484,92;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

Visti:

l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

 gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art.21 del Regolamento di Contabilità;

 l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

 la delega DD/PRO/2024/1124 Rep. DD/2024/742 P.G. n. 36332/2024 esecutiva dal 19/01/2024;

d e t e r m i n a

 di procedere alla liquidazione , che avverrà sul c/corrente dedicato della mandataria come indicato nelle
    liquidazioni allegate al presente atto, dell'importo complessivo di Euro 9.482.100,95 (compreso oneri

 fiscali al 10%), in pagamento del 6° sal dei lavori di cui all' oggetto , come segue:
   quanto ad Euro 7.067.911,55 a favore di C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E

BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO) -
mandataria ;

  quanto ad Euro 704,48 a favore di AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA di Roma - mandante;
  quanto ad Euro 2.413.484,92 a favore di ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. di Savigliano (CN) -

mandante
COD.BEN. 128771 C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI

 ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di Carpi (MO) ,
COD.BEN. 130288 AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA di Roma,

 COD.BEN. 119852 ALSTOM FERROVIARIA S.P.A di Savigliano (CN)
precisando che ALSTOM TRANSPORT SA di Saint Ouen Sur Seine (Francia) C.B. 129980 - mandante
non è intervenuta nel presente sal ;

con imputazione come segue:

impegno che presenta la necessaria disponibilità.

R I C H I E D E



   l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di Euro 9.482.100,95 a carico
del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore di C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA
MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA di
Carpi (MO) - mandataria C.B. 128771, AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA di Roma C.B. 130288
ALSTOM FERROVIARIA S.P.A di Savigliano (CN) C.B. 119852 mandanti come da fatture agli atti, in
pagamento di quanto in premessa specificato precisando che ALSTOM TRANSPORT SA di Saint Ouen
Sur Seine (Francia) C.B. 129980 - mandante non è intervenuta nel presente sal ;

Liquidazioni n.724006993 - 724006998 - 724007000

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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