CRONOPROGRAMMA VIA CADUTI E DISPERSI IN GUERRA 3 BOLOGNA

	2021								2022												2023												2024											
	QUADRIMESTRE2				QUADRIMESTRE 3				QUADRIMESTRE 1				QUADRIMESTRE 2				QUADRIMESTRE 3				QUADRIMESTRE 1				QUADRIMESTRE 2				QUADRIMESTRE 3				QUADRIMESTRE 1				QUADRIMESTRE 2				QUADRIMESTRE 3			
	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-21	giu-22	lug-22	ago-22	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24
INIZIO LAVORI																																												
ALLESTIMENTO DEL CANITERE																																												
DEMOLIZIONE DELLO STATO DI FATTO																																												
SCAVI E TRACCIAMENTI																																												
STRUTTURE DI FONDAZIONE																																												
SECONDO LIVELLO - PARETI CONTROTERRA																																												
SOLAIO INTERRATO																																												
PRIMO LIVELLO - PARETI DI CONTROTERRA																																												
SOLAIO PIANO TERRA																																												
STRUTTURE FUORI TERRA CORPO A																																												
STRUTTURE FUORI TERRA CORPO B																																												
STRUTTURE FUORI TERRA CORPO C																																												
IMPIANTISTICA MECCANICA CORPO A																																												
IMPIANTISTICA MECCANICA CORPO B																																												
IMPIANTISTICA MECCANICA CORPO C																																												
MASSETTI CORPO A																																												
MASSETTI CORPO B																																												
MASSETTI CORPO C																																												
INTONACI CORPO A																																												
INTONACI CORPO B																																												
INTONACI CORPO C																																												
CAPPOTTO ESTERNO CORPO A																																												
CAPPOTTO ESTERNO CORPO B																																												
CAPPOTTO ESTERNO CORPO C																																												
PAVIEMNTI E RIVESTIMENTI CORPO A																																												
PAVIEMNTI E RIVESTIMENTI CORPO B																																												
PAVIEMNTI E RIVESTIMENTI CORPO C																																												
SOGLIE E BANCALI CORPO A																																												
SOGLIE E BANCALI CORPO B																																												
SOGLIE E BANCALI CORPO C																																												
FINESTRE, PORTE ED INFISSI CORPO A																																												
FINESTRE, PORTE ED INFISSI CORPO B																																												
FINESTRE, PORTE ED INFISSI CORPO C																																												
FINITURE ESTERNE / OPERE DA FABBRO CORPO A																																												
FINITURE ESTERNE / OPERE DA FABBRO CORPO B																																												
FINITURE ESTERNE / OPERE DA FABBRO CORPO C																																												
PORTELLONI GARAGE E SISTEMI ANTINCENDIO																																												
INSTALLAZIONE ASCENSORE CORPO A																																												
INSTALLAZIONE ASCENSORE CORPO B																																												
INSTALLAZIONE ASCENSORE CORPO C																																												
FINITURE GIARDINI / PAVIMENTAZIONI /CAMMINAMENTI																																												
ALLESTIMENTO DEL CANITERE																																												


TRANSENNAMENTO PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO
CONTROLLO DI NON INTERFERENZA CON IMPIANTISTICA PUBBLICA
DEMOLIZIONI E SCAVI ZONA SUD EST (via Nadalini)
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI
INSTALLAZIONE PALI DELL'ILLUMINAZIONE
OPERE DI FINITURA (manto e cordolature stradali)
SCAVI E TRACCIAMENTI ZONA NORD OVEST (nuova ciclabile)
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI
INSTALLAZIONE PALI DELL'ILLUMINAZIONE
OPERE DI FINITURA (manto e cordolature stradali)
DEMOLIZIONI E SCAVI ZONA SUD EST (parcheggio pubblico in cessione e vecchio tracciato stradale)
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI
INSTALLAZIONE PALI DELL'ILLUMINAZIONE
OPERE DI FINITURA (manto e cordolature stradali)
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE PUBBLICA A SUD DEL LOTTO
PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE (nel complesso dell'intervento)
REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (nel complesso dell'intervento)
COLLAUDO DELLE OPERE